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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení svislých a 
vodorovných nosných konstrukcí bytového domu Jižní svahy. Řeší především samotný 
postup výstavby, použité technologie a zajištění požadovaných podmínek pro 
bezpečnou a plynulou výstavbu. Podkladem pro zpracování byla částečná dokumentace 
pro realizaci stavby. 
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Abstract 
The main construction work is subject to technological solution vertical and horizontal 
constructions of residential building Jižní svahy. Bachelor´s thesis solves construction 
progress itself, used technologies and ensuring required conditions for safe and stepless 
constructing. The basis for the development of the project was the partial implementing 
documentation of the building. 
 
Keywords 
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composition, wall structure, ceiling structure, schedule, bill of quantities, safety, site 
equipment. 
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1 Identifikační údaje 
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Kraj:       Zlínský 
Stavební úřad:      Zlín 
Charakter stavby:      Novostavba stavby pro bydlení 
 
2 Hlavní účastníci výstavby 
 
Stavebník:      FOX  spol. s r.o. 
       Lešetín V 697 , 760 01 Zlín 
Identifikační číslo:     607 14 158 
Statutární zástupce:     Ing. Michal Kozlovský, 
 jednatel společnosti 
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Identifikační číslo:     46 98 26 63 
DIČ       CZ 46 98 26 63 
Ŕeditel společnosti:                                Ing. arch. Pavel Hanulík 
Autor stavby      Ing. arch. Pavel Hanulík 
Projektanti stavby:  
- stavební část      Ing. Petr Hrnčiřík 
- statika, zakládání     Ing. Jaroslav Hlobil, ing. Šeďa 
- elektro      Ing. Milan Ševela 
- inženýrské sítě     Ing. Milan Pištěk 
- zásobování teplem, vytápění   Pavel Zavadil 
- zdravotechnika     Jiří Kubíček, Jitka Dobešová 
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- požární zabezpečení     Ing. Věra Štefanidesová 
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3 Účel objektu 
     Bytový dům má šest nadzemních a dvě podzemní podlaží, ve kterých je umístěno 33 
bytů,   s parkovacími prostory a zázemím domu. Součástí jsou přípojky, venkovní 
komunikace, terénní a sadové úpravy, hřiště. 
 
4 Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  
výtvarného řešení, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami  s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
     Staveniště se nachází v okrajové části sídliště Zlín – Jižní svahy, místní části Podlesí. 
     Jedná se o východní okraj souvislé bytové zástavby navazující na volnou krajinu 
směrem k městské části Vršava. 
 
     Staveniště je značně svažité, ukloněné směrem jižním s výraznou terénní vlnou 
(svahem) v horní části.  
 
      Na staveništi se nenachází žádné pozemní objekty a zpevněné plochy.  
      Většinou se jedná o travnatý povrch s místně se vyskytujícími náletovými 
keřovitými dřevinami. 
 
      Prostor výstavby není v současnosti využíván. 
      Přes pozemek prochází trasy vedení VTL plynovodu DN 150, vodovodu Js 300 a Js 
400 a slaboproudé vedení O2. Veškeré tyto trasy bude nutno přeložit. 
 
     Přístup na staveniště bude veden ze západní strany z místní obslužné komunikace.  
Podél této komunikace jsou vedeny i všechny potřebné inženýrské sítě, na které bude 
stavba napojena. 
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4.1 Staveniště je vymezeno 
- vlastním pozemkem parc.č. 2786/ 4 
- místní obslužnou komunikací parc.č. 2786/ 10 na západním okraji, na jižní straně 
pozemkem kaskádového domu parc.č. 2941/ 43, severní a východní hranici tvoří volné 
pozemky MMZ. 
     Stavební pozemek lze hodnotit jako vhodný k danému účelu výstavby, rovněž 
technické podmínky pro výstavbu jsou vhodné.  
     Principy urbanisticko - architektonického řešení navrhované stavby vychází z 
daného prostorového uspořádání území, zejména ze stávající okolní bytové výstavby a 
dopravního uspořádání. 
     Plošná regulace je vymezena tvarem a možností využití svažitého stavebního 
pozemku, jeho ohraničujícími prvky a příjezdovou komunikací.  
     Výšková regulace vychází z okolní šesti až osmipodlažní zástavby. Navržená stavba 
BD má šest nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží. 
     V objektu BD je navrženo 33  bytů s potřebnou domovní vybaveností.  
     Parkovací (garážovací) prostory jsou umístěny v 1.PP a 2.PP se samostatnými vjezdy 
z jižní a západní strany. Podél vjezdů jsou navržena parkovací místa. 
     Hlavní vstup do BD je veden ze severní strany na úrovni 1. PP. 
     Architektonicky bude objekt BD pojednán složitější formou vzájemně posunutých 
kubických hmot střídavě tvořících vysunuté arkýře a zasunuté lodžie na JZ a J části 
domu a vzájemně oddělující prostory bytů, SZ část objektu BD je navržena v klidné 
zaoblené hmotě navazující na okolní jednoduché panelové domy, východní část BD 
navazující na volnou krajinu je navržena jako ustupující terasovitá hmota využívající 
možností výhledů na město. 
     Barevně bude objekt pojednán v tradiční místní barevnosti – bílá, šedá a cihlová. 
     Výplně otvorů budou vesměs plastové, bílé, větší prosklené plochy z hliníkových 
profilů.  Prostory garáží budou uzavřeny kovovými lamelami s povrchovou úpravou 
žárovým zinkováním. Zámečnické konstrukce opět s povrchovou úpravou žárovým 
zinkováním, výplně zábradlí tvoří tenkostěnné uzavřené profil. 
 
4.2 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
 orientace 
     Požadavky jsou stanoveny vyhláškou č. 398/ 2009 Sb. a vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
     Podle výše uvedené vyhlášky je nutno řešit zejména: 
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- přístupové komunikace pro pěší 
- parkovací stání 
- vstup do domu  
- bezbariérový přístup k bytům  
 
4.3 Navržené řešení 
     Komunikačně je dům napojen na městskou komunikaci, ul. Podlesí. Z ní je dům 
přístupný bezbariérově, buď automobilem k parkovacím stáním v podzemních 
podlažích, nebo chodníkem k hlavnímu vstupu se zvonkovým tablem a výtahem, celá 
tato plocha je rovná a je nadstřešena. 
     V každém parkovacím prostoru je min. jedno stání šířky 3,50 m. 
     Vstupní dveře do domu  budou zaskleny bezpečnostním sklem (lepeným), světlost 
dveří 900 mm, dveře mají vodorovné madlo a kontrastní označení na prosklených 
plochách ve výšce cca 1,40 m. 
     Prosklené stěny nebo dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad 
podlahou, budou mít ve výšce 1100 mm až 1600 mm označení výraznou páskou šířky 
nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálenými od 
sebe max. 150 mm 
     Vertikální komunikace je zajištěna osobním výtahem, rozměr kabiny je 1100x1400 
mm a její vybavení bude podle požadavků vyhlášky. 
 
5 Kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
 plochy    
 
Zastavěná plocha 489,00 m2   
Podlaží Užitná plocha 
bytu 
Balkony a terasy 
- plocha 
Společná plocha 
2. podzemí     434,31 
1. podzemí   122,20  13,68   305,92 
1. podlaží   361,58  32,04     74,12 
2. podlaží   352,71  44,82     73,93 
3. podlaží   341,04  61,50     74,12 
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4. podlaží   332,17  46,12     74,12 
5. podlaží   327,78  52,27     74,12 
6. podlaží   297,43 111,94      34,34 
Celkem: 2 134,91 350,59 1 147,98 
    
Počet bytů 33   
Počet parkovacích stání     
- v objektu 10 +12 = 22   
- venkovní 11   
 
6 Technické a konstrukční řešení objektu 
 
6.1 Výkopy  
     Výkop bude pažený, způsob pažení navrhne dodavatel v dodavatelské dokumentaci.  
 
6.2 Základy 
     Založení navrženo jako hlubinné, na vrtaných pilotách. Předpokládají se vrtané 
piloty o průměru 800- 900 mm, na kterých budou armované železobetonové rošty. 
     Délka pilot 4 - 5m, může být ale proměnná podle skutečných podmínek. Základové 
konstrukce a piloty. 
     Součástí základových konstrukcí bude drenážní systém napojený do dešťové 
kanalizace. 
 
6.3 Konstrukce 2. podzemí 
     Podzemní konstrukce jsou železobetonové monolitické. Základová deska je 
předpokládaná v tl. 200 mm, obvodové stěny tl. 300 mm. Obvodové konstrukce a 
základová deska budou z vodostavebního betonu, bez dalších izolací proti vodě. Jedná 
se o tzv. bílou vanu.  
     Bílá vana musí být navržena tak, aby vyhověla výsledkům inženýrsko – 
geologického průzkumu, zejména s ohledem na možnost výskytu podzemní tlakové 
vody. Pracovní a smršťovací spáry budou řešeny pomocí těsnících vložek. Napojení 
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svislých konstrukcí na vodorovné bude řešeno pomocí systémových těsnících vložek 
(např. SIKA).   
     Přechod mezi betonem a zdivem bude izolován pomocí izolací proti vodě (vlhkosti). 
 
6.4 Svislé nosné konstrukce 
     Navržen železobetonový monolitický skeletový systém s výplňovým obvodovým a 
vnitřním zdivem.  
     Obvodové zdivo tloušťky 250 mm, vnitřní stěny mezibytové v tloušťkách  300 a 240 
mm. 
 
6.5 Stropní konstrukce 
     Železobetonové desky s průvlaky. Konstrukce předsazené (balkony, lodžie) budou 
tepelně odděleny izolačními tahovými vložkami. 
 
6.6 Obvodové zdivo 
     Navrženo keramické, tloušťky  250 mm s vnější tepelnou izolací z fasádních desek 
z minerálních vláken v tloušťky 120 mm.  
 
6.7 Vnitřní zdivo 
     Vnitřní stěny, vymezující byty, budou z keramických bloků, splňujících akustické a 
tepelně izolační normové požadavky  -  ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace 
stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky a ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 
budov – část 2: Požadavky (duben 2007). 
 
     Příčky uvnitř bytů budou z keramických příčkovek tl. 80, 115 a 140 mm, splňujících 
akustické a tepelně izolační normové požadavky  -  ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové 
izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky a ČSN 73 0540-2 Tepelná 
ochrana budov – část 2: Požadavky (duben 2007). 
 
6.8 Podlahy 
     Podlahy budou navrženy konstrukčně jako těžké plovoucí. Nosná vrstva bude 
z anhydritu (případně tam, kde tomu odpovídá tloušťka z betonu) na zvukové izolaci z 
minerálních tuhých podlahových desek. Nosná a nášlapná vrstva bude dilatovaná od 
stěn okrajovými dilatačními pasky. Nášlapné vrstvy budou tvořeny keramickými 
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dlažbami a PVC ve společných částech, v bytech budou nášlapné vrstvy z PVC, 
laminátových lamel  a keramických dlažeb, případně  koberců.    
     Podlahy v garážích budou řešeny jako průmyslová podlaha se vsypem, spádovaná od 
obvodu ke sběrným vysychajícím kanálkům. 
 
6.9 Úpravy povrchů 
     Vnitřní omítky ve společných částech budovy s omyvatelnou malbou, keramické 
soklíky nebo podlahové lišty.  
     V bytech vápenné omítky štukové plstí hlazené (cementový postřik + jádro + štuk), 
opatřené malbou. 
     Na WC, v koupelnách, úklidové komoře a za kuchyňskými linkami keramické 
obklady lepené do tmele, s ukončovacími a rohovými lištami. 
     Na fasádu bude použit atestovaný fasádní zateplovací systém s izolantem z fasádních 
desek z minerálních vláken v tloušťce 120 mm. Omítky probarvené systémové 
strukturované (např. Baumit, Paulin atd.) v odstínech bílé, šedé a terakoty. 
     Přízemí objektu určené pro technické účely je výrazově odlišeno keramickým 
zavěšeným obkladem v tmavě šedém odstínu. 
 
6.10 Výplně otvorů 
     Výplně otvorů na fasádě převážně plastové s izolačními dvojskly. Vstupní dveře a 
prosklené stěny z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a zasklením 
izolačním nerozbitným dvojsklem. 
 
     Vnitřní dveře budou převážně dřevěné fóliové do ocelových, případně dřevěných 
obložkových zárubní. Část dveří bude protipožárních. Protipožární dveře a uzávěry 
otvorů musí splňovat požadavky zprávy PO a příslušné výkresové dokumentace. 
 
6.11 Tepelné izolace 
     Musí být splněny akustické a tepelně izolační normové požadavky  -  ČSN 73 0532 
Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Požadavky a ČSN 73 
0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (duben 2007). 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o železobetonový systém kombinovaný s cihelným, je 
nutno důsledně řešit všechny přechody z vnitřního do vnějšího prostředí, přechody 
konstrukcí z nevytápěných do vytápěných prostor.  
 
7 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně 
 otvorů 
     Požadavky dány zákonem číslo 406/2000 Sb. se změnami 359/2003 Sb., 694/2004 
Sb., 180/5005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb. 186/2006 Sb., 393/2007 
Sb., 124/2008 Sb. 
     Stavba má celkovou spotřebu tepla za rok 906 GJ a posuzuje se metodikou vyhlášky 
291/2001 Sb. 
     Stavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
hodnot nízké energetické náročnosti a tepelné ochrany budov podle metodiky ČSN 
730540-2 
     Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (duben 2007). 
    
7.1 Musí být dodrženy normové hodnoty pro 
- Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce 
- Zkondenzované množství vodní páry uvnitř konstrukce 
- Intenzita výměny vzduchu 
- Tepelná stabilita v zimním období 
- Tepelná stabilita v letním období 
- Energetická náročnost budovy 
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7.2 Výpis hodnot pro součinitel prostupu tepla U posuzovaných konstrukcí: 
Typ U - požadované u - doporučené Skutečnost
konstrukce [W /m2K] [W/m2K]
Střecha plochá a šikmá do 45° včetně 0,24 0,16 0,19
Strop s podlahou nad venkovním prostorem
Strop pod nevytápěnou půdou 0,30 0,20 0,19
Stěna vnější vytápěná (vnější vrstvy od vytápění)
Stěna vnější lehká 0,30 0,20 0,19
Stěna k nevytápěné půdě
Střecha strmá se sklonem nad 45° těžká 0,38 0,25
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,45 0,30 0,40
(s vyjímkou případů dle poznámky 2 ČSN 73 0540-2)
Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40
Strop a stěna vnitřní z vytáp. k částečně vytáp. prostoru 0,75 0,50 0,60
Strop a stěna vně jší z část. vytáp. prostoru k venk. prostředí
Podlaha a stěna částečně vytápěného prostoru přilehlá 0,85 0,60 0,60
k zemině(s vyjímkou případů dle pozn. 2 ČSN 73 0540-2)
Stěna mezi sousedními budovami 1,05 0,70
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10° C včetně
Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10° C včetně 1,30 0,90
Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5° C včetně 2,20 1,45
Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5° C včetně 2,70 1,80
Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve stěně a strmé střeše 1,70 1,20 1,20
z vytápěného do venkovního prostředí
(včetně rámu, který má max. 1,7 W/m2K )
Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve stěně a strmé střeše 3,50 2,30
z vytápěného do částečně vytápěného prostoru nebo
z částečně vytápěného prostoru do venkovního prostředí
Šikmé střešní okno, světlík a jiná výplň otvoru se sklonem 1,50 1,10 1,40
do 45°(včetně rámu, který má max. 1,7 W/m2K )
 
8 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 
     Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí 
v dané lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivu na životní prostředí. 
     Z hlediska životního prostředí je posuzováno zejména: 
 
8.1 Nakládání s odpady 
     Za odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních 
prací je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech zodpovědný zhotovitel stavby. Při 
manipulaci s odpady bude uvedený zákon a navazující předpisy, zejména vyhláška č. 
383/2001 Sb. O podrobnostech s nakládáním s odpady . 
     Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny dle kategorií a 
v souladu s katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 381/2001 Sb. 
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 Katalogové číslo                          Druh odpadu   Kategorie   
odpadu                               
        050105 Únik ropných látek         N 
        170101 Beton          0 
        170102 Cihla          0 
        170103 Keramika         0 
        170802 Sádrová stavební hmota         0 
        170201 Dřevo         0 
        170202 Odpadní sklo         0 
        170203 Odpadní plast         0 
        170303 Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí a 
dehtem 
        N 
        170405 Železo a ocel         0 
        170407 Směs kovů         0 
        170411 Odpad kabelů         0 
        170504 Zemina a kameny          0 
        170506 Vytěžená hlušina         0 
        170604 Odpad skelných vláken         0 
        170904 Směsný demoliční odpad         0 
 
8.2 Všeobecné povinnosti: 
     Předcházení vzniku odpadů - každý má při své činnosti nebo v rozsahu své 
působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 
nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně 
odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v 
souladu se zákonem a se zvláštními právními předpisy. 
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     Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, je povinná vyrábět tak, aby 
omezila vznik nevyužitelných odpadů, zejména pak nebezpečných odpadů. 
     Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných 
zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové 
využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů. 
     Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 
odstranění není dostupný. 
     Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo 
poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené 
zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna 
pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu 
určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 
2, zákona. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí 
podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, 
nesmí jí být odpad předán. 
 
8.3 Odpady vzniklé při užívání stavby: 
Při užívání bytového domu bude vznikat běžný domovní odpad, který bude tříděn, jeho 
odvoz bude prováděn přes systém městského odpadového hospodářství Technickými 
službami. 
 
9 Dopravní řešení 
     Bytový dům bude dopravně napojen na místní komunikaci, ul. Podlesí I, dvěma 
samostatnými sjezdy. Jeden vede do 1.podzemí domu, kde je umístěno 10 parkovacích 
stání a druhý do 2. podzemí, kde je dalších 12 parkovacích stání, z tohoto sjezdu jsou 
přístupny čtyři venkovní podélná stání. Samostatným sjezdem jsou napojena čtyři 
kolmá parkovací stání. Pěší komunikace jsou napojeny na stávající chodníky v okolí 
stavby. 
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10 Ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí, 
protiradonová opatření 
     (Radon,agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní 
pásma apod.) 
     Stavba se nenachází v poddolovaném ani seismickém území. Zasahuje na něj 
ochranné pásmo VTL plynovodu.  
     Podle měření aktivity půdního radonu je pod stavbou střední aktivit. Radonová 
ochrana bude provedena účinnou izolací mezi podzemím a prvním obytným podlažím.  
 
11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
     Obecné požadavky na výstavbu jsou dány vyhláškou 268/2009 Sb. a navazujícími 
zákony a závaznými normami. Tyto požadavky projektová dokumentace splňuje. 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:       Bytový dům 33 bj. 
Místo stavby:       Zlín, Jižní svahy – Podlesí 
Kraj:        Zlínský 
Stavební úřad:       Zlín 
Charakter stavby:       Novostavba stavby pro 
bydlení 
Stavebník:       FOX  spol. s r.o. 
Lešetín V 697 , 760 01 Zlín 
Identifikační číslo:      607 14 158 
Statutární zástupce:      Ing. Michal Kozlovský,   
jednatel společnosti 
Projektant:             FORMICA s.r.o. 
Slovenská 2685, 760 01 Zlín 
 
2 Charakteristika objektu 
     Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve svažitém území 
s bytovými jednotkami a vestavěnou garáží. Staveniště se nachází v okrajové části 
sídliště Zlín – Jižní svahy, místní části Podlesí. Jedná se o východní okraj souvislé 
bytové zástavby navazující na volnou krajinu směrem k městské části Vršava. Na 
staveništi se nenachází žádné pozemní objekty a zpevněné plochy. Většinou se jedná o 
travnatý povrch s místně se vyskytujícími náletovými keřovitými dřevinami. Navržen 
železobetonový monolitický skeletový systém s výplňovým obvodovým a vnitřním 
zdivem. Architektonicky bude objekt BD pojednán složitější formou vzájemně 
posunutých kubických hmot střídavě tvořících vysunuté arkýře a zasunuté lodžie na JZ 
a J části domu a vzájemně oddělující prostory bytů, SZ část objektu BD je navržena v 
klidné zaoblené hmotě navazující na okolní jednoduché panelové domy, východní část 
BD navazující na volnou krajinu je navržena jako ustupující terasovitá hmota 
využívající možností výhledů na město. Komunikačně je dům napojen na městskou 
komunikaci, ul. Podlesí. Z ní je dům přístupný bezbariérově, buď automobilem k 
parkovacím stáním v podzemních podlažích, nebo chodníkem k hlavnímu vstupu se 
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zvonkovým tablem a výtahem, celá tato plocha je rovná a je nadstřešena. Nejprve se 
provedou přípravné a zemní práce, přemístí se inženýrské sítě a vybudují přípojky. Dále 
budou provedeny základy formou vrtaných pilot. Navržen železobetonový monolitický 
skeletový systém s výplňovým obvodovým a vnitřním zdivem.  
 
2.1 2.PP 
     Nosná obvodová konstrukce je navržena z vodotěsného betonu tl.300mm. 
Vnitřní nosná konstrukce je tvořena ze železobetonových zdi tl.300 a 250mm a sloupů 
v každém patře o rozměrech 300x300,400x300,250x300, 250x250 a kruhového 
půdorysu o průměru 500mm třídy betonu C30/37. 
 
2.2 1.PP až 6.NP 
     Nosné i nenosné svislé konstrukce ve 1.PP až 6.NP jsou navrženy z broušeného 
zdiva firmy HELUZ a ztužujících železobetonových stěn v oblasti schodiště a výtahu. 
     Nosné obvodové zdivo bude z cihelných bloků HELUZ  broušený tl.240mm. Vnitřní 
nosné zdivo bude řešené z cihelných bloků HELUZ PLUS broušený tl.300mm a 
HELUZ PLUS broušený tl.250mm. Vnitřní dělící příčky HELUZ broušený tl.140, 115 a 
80 mm. Celý keramický systém HELUZ zahrnující obvodové,vnitřní i nenosné zdivo 
bude zděno na celoplošné lepidlo. Vodorovné nosné konstrukce budou ztuženy 
železobetonovými věnci svázanými do vodorovných konstrukcí budovy. Stropy všech 
pater budou provedeny jako monolitická železobetonová deska třídy betonu C30/37 a 
oceli 10505 R-kari sítě. Šířka stropu je 200mm. Schodiště bude provedeno jako 
železobetonová deska. 
Střecha navržena jako jednoplášťová nepochází větraná plastovými komínky. Tepelná 
izolace z polystyrenu ve formě spádových klínů střešní krytina z asfaltových 
modifikovaných pásů EXTRADACH WF a PF přitížená kačírkem tl. 50-100mm. 
 
3 Charakteristika staveniště 
     Staveniště se nachází v okrajové části sídliště Zlín – Jižní svahy, místní části Podlesí. 
Jedná se o východní okraj souvislé bytové zástavby navazující na volnou krajinu 
směrem k městské části Vršava. Staveniště je značně svažité, ukloněné směrem jižním 
s výraznou terénní vlnou (svahem) v horní části. Přístup na staveniště bude veden ze 
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západní strany z místní obslužné komunikace. Podél této komunikace jsou vedeny i 
všechny potřebné inženýrské sítě, na které bude stavba napojena. Parkovací 
(garážovací) prostory jsou umístěny v 1.PP a 2.PP se samostatnými vjezdy z jižní a 
západní strany. Podél vjezdů jsou navržena parkovací místa. Hlavní vstup do BD je 
veden ze severní strany na úrovni 1. PP. Na na staveništi se nenachází žádné pozemní 
objekty a zpevněné plochy. Většinou se jedná o travnatý povrch s místně se 
vyskytujícími náletovými keřovitými dřevinami. 
Zastavěná plocha celkem:  489,00 m2 
Užitná plocha:   2 134,91 m2 
 
 
    Oplocení staveniště bude tvořeno neprůhledným mobilním oplocením CITY od 
firmy TOI TOI o rozměrech dílce 2 160 x 2 070 mm zachycených do betonových patek. 
Na staveništi se budou pohybovat výhradně pověřené a stavbou obeznámené osoby. 
Brána oplocení budou opatřeny výstražnými cedulemi „Zákaz vstupu na staveniště“, 
„Nepovolaným vstup zakázán“. Na výjezdu ze staveniště bude značka „Výjezd vozidel 
ze stavby“. 
 
4 Objekty zařízení staveniště 
     Zařízení staveniště jsou plochy pro skladování sypkých a kusových materiálů, 
uzamykatelné plechové kontejnery,kancelářské kontejnery, inženýrskými sítěmi. Na 
staveništi bude instalováno mobilní chemické WC firmy TOI TOI. 
 
4.1 Provozní 
Na staveništi je umístěna jedna centrální skladka pro veškerý materiál. Bude zbudovaná 
zhutněná plocha z asfalobetonu. 
 
4.1.1 Sklady 
Pro možnost skladování nářadí a materiálu je navržen 1 stavební kontejner. Kontejner 
bude umístěna na zpevněné ploše. 
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Skladový kontejner CONTIMADE 
 
 
 
Šířka   2,5 m 
Délka   6,1 m 
Výška   2,6 m 
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4.1.2 Oplocení 
     Staveniště je oploceno neprůhledným mobilním oplocením. 
 
Rám:    horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
Výplň rámu:   kovový trapezový plech 
Průměr trubky:  42 mm vertikálně 
Rozměr pole:   2 160 x 2 070 mm 
Hmotnost:   38,5 kg 
 
 
 
 
 
4.2 Sociálně správní 
    Na staveništi bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a buňka pro pracovníky. 
 
4.2.1 Mobilní kancelář 
 
Konstrukční výška:                  2591 mm  
Konstrukční šířka:                   2435 mm  
Konstrukční délka:                   6055 mm  
Vnitřní světlá výška:                   2340 mm  
Vnější lakování:                            RAL 5010 modrá, nebo za příplatek dle RAL 
odstínu. 
Vnitřní dekor:                               dub světlý, nebo bílé provedení. 
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Izolace:                                        minerální vata podlaha/stěny/strop 
60mm/60mm/100mm 
  
Elektrika dle CZ (400V/32A/5-polu) 
CEE - vnější zásuvky jsou zapuštěné do stropního rámu 
- 2 x kancelářské okno (945x1200 mm) s otáčecím a 
vyklápěcím kováním a roletami 
- 1 x ocelové venkovní dveře (875x2000 mm) 
klika uvnitř, zamykací 
- 1 x elektrické konvektorové topeni: 2 kW 
- 2 x dvojitá zásuvka 
- 2 x dvojité světlo (2x36W) 
- 1 x pojistná skříňka 
 
 
 
 
40 
 
4.2.2 Mobilní šatna 
 
Konstrukční výška:                  2591 mm  
Konstrukční šířka:                   2435 mm  
Konstrukční délka:                   6055 mm  
Vnitřní světlá výška:                   2340 mm  
Vnější lakování:                            RAL 5010 modrá, nebo za příplatek dle RAL 
odstínu. 
Vnitřní dekor:                               dub světlý, nebo bílé provedení. 
Izolace:                                        minerální vata podlaha/steny/strop 
60mm/60mm/100mm 
  
 
Elektrika dle CZ (400V/32A/5-polu) 
CEE - vnější zásuvky jsou zapuštěné do stropního rámu 
- 2 x kancelářské okno (945x1200 mm) s otáčecím a 
vyklápěcím kováním a roletami 
- 1 x ocelové venkovní dveře (875x2000 mm) 
klika uvnitř, zamykací 
- 1 x elektrické konvektorové topeni: 2 kW 
- 2 x dvojitá zásuvka 
- 2 x dvojité světlo (2x36W) 
- 1 x pojistná skříňka 
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4.2.3 Mobilní sanitární buňka 
 
Délka    6058 mm 
Šířka    2438 mm 
Výška    2600 mm  
Izolace:    standard  
Elektroinstalace    komplet. elektroinstalace  
Vnitřní obložení  bílý dekor  
Základní vybavení   1 x venkovní, ocelové dveře 875 x 2000 mm 
Sanitární okno  3 x 600x600 mm 
Mezistěna 
 s vnitřními dveřmi   1 x 
Segment sprcha   2 x sprchovací kabina 
Elektrický boiler   1 x 220 l  
Keramické umyvadlo  4 x 
Zrcadlo    4 x 
Věšák na oblečení   2 x 
Segment WC   2 x toaletní kabina se záchodovou mísou,  
     vnitřní dveře  
Držák na papír  2 x 
Pisoár    2 x 
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4.2.4  Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
 
fekální nádrž (250 litrů) 
dvojité odvětrávání 
pisoár 
držák toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus 
jeřábová oka 
ukazatel na dveřích ženy/muži 
zrcadlo 
háček na oděvy 
 
Zvláštní vybavení: 
- zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
- zásobník papírových ručníků 
- dávkovač tekutého mýdla 
- WC lze dovybavit osvětlením 
 
Technická data: 
šířka:   120 cm 
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hloubka: 120 cm 
výška:   230 cm 
hmotnost:    82 kg 
 
 
 
 
 
 
4.3 Výrobní 
 
4.3.1 Příprava maltové směsi 
     Zakládací malta a celoplošné lepidlo se bude vyrábět z pytlové směsi dovezené na 
staveniště na paletách. Palety budou složeny v blízkosti výrobního místa u skladovací 
buňky. Výrobní prostor bude vybaven stavební míchačkou a ručním míchadlem 
s plastovými kýbly. Stavební hmoty se budou do 2.PP převážet na kolečkách. Pro 
přesun stavebních hmot do 1.PP až 6.NP bude sloužit stavební výtah. 
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4.3.2 Příprava výztuže 
     Výztuž dovezená na stavbu bude již před nachystaná na odpovídající délky. Výztuž 
odpovídající délky bude svázána dohromady a okolkovaná. Na každém kolku bude 
délka a průměr výztuže. Vyztuž bude složena na skládce na již předem připravených 
dřevěných prokladcích. Příprava výztuže bude probíhat na ploše u skládky nebo přímo 
na stavbě. 
 
5  Významné sítě technické infrastruktury 
      Před zahájením veškerých stavebních prací musí být doloženy  všechny inženýrské 
sítě na stavebním pozemku výkresovou dokumentací a jeho blízkém okolí. 
 
6 Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště atd. 
6.1 Zdroje pro stavbu 
     Přes pozemek prochází trasy vedení VTL plynovodu DN 150, vodovodu Js 300 a Js 
400 a slaboproudé vedení O2. Veškeré tyto trasy bude nutno přeložit. 
     Přístup na staveniště bude veden ze západní strany z místní obslužné komunikace. 
Podél této komunikace jsou vedeny i všechny potřebné inženýrské sítě, na které bude 
stavba napojena. 
Pro účely zařízení staveniště bude využita přípojka elektrické energie a vody. Na 
přípojku vody bude napojena dočasná přípojka vody pro provozní účely. Na 
pojistkovou skříň s elektroměrem bude napojen staveništní rozvaděč, na který budou 
napojeny dočasné přípojky el.energie pro stavební stroje, buňka stavbyvedoucího, 
buňka pracovníku, sanitární buňka. Vedení bude rozvedeno po stavbě co nejkratší 
cestou a přes co nejméně křížení se staveništními komunikacemi a skladovacími 
prostory. Elektrické rozvody budou chráněny proti poškození použitím chráničky a 
budou uložené v zemi. 
Dočasná vodovodní přípojka se napojí na vodovodní šachtu a osadí se zde vodoměr, 
potrubí bude vedeno v chráničce. Voda bude rozvedena po stavbě co nejkratší cestou    
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a přes co nejméně křížení se staveništními komunikacemi a skladovacími prostory. 
Potrubí bude plastové vedené v hloubce 0,5 m. 
Staveništní přípojka kanalizace bude napojena na zhotovenou kanalizační přípojku 
napojenou do stávající kanalizační sítě města. Napojení bude provedeno do revizní 
šachty. 
Potrubí bude plastové vedené ke staveništním buňkám, kde je napojeno na přípojku. 
Potrubí je uloženo min. 0,5 m hluboko, sklon potrubí min. 2%. Při prostupu přes 
staveništní komunikace a skládky bude vedení překryto betonovými deskami. 
 
6.2 Voda pro staveništní provoz 
Stavba bude napojena po celou dobu výstavby ze stávajícího měřeného vodovodu v 
místě předem provedené vodovodní přípojky. 
 
Voda pro provozní účely 
Účel Měrná 
jednotka 
Množství 
 
Spotřeba 
[l/m.j] 
Množství 
[l] 
Ošetřování 
betonu 
M3 108 20 2160 
Zdění z tvárnic M3 18 150 2700 
      Celkem                                                                                                         4860 
 
Voda pro hygienické účely 
Účel Měrná 
jednotka 
Množství 
 
Spotřeba 
[l/m.j] 
Množství 
Umyvadla, WC 1 osoba 20 30 600 
Sprcha 1 osoba 20 45 900 
Celkem                                                                                                               1500 
        
 
Spotřeba vody: 
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 
Qn = (Pn*kn) / (t*3600) 
Qn - vteřinová spotřeba vody 
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Pn - spotřeba vody v l / den ( osmihodinová směna) 
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 
a) Spotřeba vody pro provozní účely 
Qn = (4860* 2,7) / (8 * 3600) = 0,46 l/s 
 
b) Spotřeba vody pro hygienické účely 
Qn = (1500 * 1,5) / (8 * 3600) = 0,08 l/s 
Celkem 0,54 + 20% = 0,65 l/s 
Navrhuji DN 25 
 
6.3 Elektrická energie pro staveništní provoz 
Počítáme největší možnou spotřebu pro jednu přípojku a to během technologické etapy 
zdění. 
 
P1 - Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon - šťítek (kW) Počet zařízení (ks) Celkový příkon (kW) 
Míchačka 0,75 1 0,75 
Bloková pila 4,0 1 4,0 
Míchadlo 1,2 3 3,6 
Výtah 5,5 1 5,5 
Mezisoučet P1 13,85 
 
 
P2 - Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory Příkon - světlo 
(kW/m2) 
Osvětlené plochy 
(m2) 
Celkový příkon 
(kW) 
Kancelářská buňka 0,02 14,74 0,29 
Sanitární buňka 0,02 14,74 0,29 
Šatna 0,02 14,77 0,3 
Mezisoučet P2 0,88 
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Nutný příkon elektrické energie: 
1,1 - koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5 a 07 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
S = 1,1x{[(0,5xP1+0,8xP2)2] + (0,7xP1)2}0,5 
S= 1,1x{[(0,5x13,85+0,8x0,88) 2] + (0,7x13,85) 2} 0,5 
S = 13,57 kW – maximální příkon pro staveništní provoz 
 
7 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
      Staveniště nebude ve večerní době hlídáno žádnou službou. Staveniště bude 
zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením s provizorní 
uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních prací uzavřená a mimo 
pracovní dobu uzamčená. V blízkosti vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby bude umístěna 
u komunikace dopravní značka upozorňující na tuto situaci. U vstupu na stavební 
pozemek budou umístěny značky: 
 
7.1 Důležité normy 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích   
nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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8 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
    Veškerý provoz spojený s realizací stavby (hlučnost, prašnost, apod.) bude 
probíhat na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz obecních 
komunikací a nebyla narušena práva třetích osob zejména vlastníků sousedních 
parcel a případné negativní vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze 
stavby musí být před najetím na obecní komunikace zajištěno řádné očištění, aby 
nedocházelo k jejímu znečištění. Provoz na stavbě bude probíhat v denní dobu 
mezi 6.00 a 22.00 hodin tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným 
hlukem v nočních a ranních hodinách. 
 
8.1 Důležité normy 
nařízení vlády č. 9/2002 Sb., stanovení požadavků na emise hluku, vibrací a prašnosti 
 
9 Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
      Ze stávajících objektů budou využity již vybudované a nově přeložené přípojky sítí, 
na které se připojí přípojky zařízení staveniště. Bude zřízena zpevněná plocha za učelem 
skladování materiálu. Tato plocha bude sloužit z části i jako montážní. Pro skladování 
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pomůcek, materiálů bude vyhrazeno místo v uzamykatelné skladovací 
kontejnerové buňce. 
 
10 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
      Tento druh staveb se na staveništi nenachází. 
 
11 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
      Při realizaci je třeba dbát na dopady a vliv výstavby na životní prostředí. Faktory 
ovlivňující tento dopad jsou především použité materiály, technologie výstavby a stroje 
užívané při výstavbě. Je nezbytně nutné, aby stroje byly v takovém technickém stavu, 
aby nedocházelo k nežádoucím unikům olejů, paliva či jiných ropných látek do půdy. 
Proto musí být stroje kontrolovány po každé pracovní směně, ale také při každém 
zapojení nového stroje do procesu výstavby. Odpad vznikající na stavbě bude 
likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, a tak, aby nedošlo k narušení prostředí. Případné úniky kapalin během 
delších odstavení stavebních strojů budou eliminovány nádobami vloženými pod ty 
části, kde se únik může vyskytnout. 
 
11.1 Důležité normy 
zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí   
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech   
zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
 
12 Orientační lhůty výstavby 
Zahájení etapy: 1.3. 2015 
Ukončení etapy: 31.5.2016 
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1 Popis stavby 
     Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve svažitém území 
s bytovými jednotkami a vestavěnou garáží. Navržen železobetonový monolitický 
skeletový systém s výplňovým obvodovým a vnitřním zdivem. Architektonicky bude 
objekt BD pojednán složitější formou vzájemně posunutých kubických hmot střídavě 
tvořících vysunuté arkýře a zasunuté lodžie na JZ a J části domu a vzájemně oddělující 
prostory bytů, SZ část objektu BD je navržena v klidné zaoblené hmotě navazující na 
okolní jednoduché panelové domy, východní část BD navazující na volnou krajinu je 
navržena jako ustupující terasovitá hmota využívající možností výhledů na město. 
Nejprve se provedou přípravné a zemní práce, přemístí se inženýrské sítě a vybudují 
přípojky. Dále budou provedeny základy formou vrtaných pilot. Navržen 
železobetonový monolitický skeletový systém s výplňovým obvodovým a vnitřním 
zdivem.  
    Projekt řeší provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí. Nosná obvodová 
konstrukce je navržena z vodotěsného betonu tl.300 mm a cihelných bloků HELUZ 
UNI broušený tl.250mm.  Vnitřní nosná konstrukce je tvořena ze železobetonových zdí 
tl.300 a 250 mm a sloupů třídy betonu C30/37,  nosné zdivo bude řešené z cihelných 
bloků  HELUZ STI broušený tl.300mm a HELUZ STI broušený tl.240mm. Vnitřní 
bytové dělící příčky jsou řešeny cihelnými bloky HELUZ broušený tl.150,115 a 80 mm. 
Stropy všech pater budou provedeny jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm 
třídy betonu C30/37 a oceli 10505 R-kari sítě. Schodiště bude provedeno jako 
železobetonová deska. 
Střecha navržena jako jednoplášťová nepochází přitížená kačírkem tl. 50-100mm. 
 
Vnitřní bytová část objektu zahrnuje vstupní bezpečnostní hliníkové dveře s dvojsklem, 
plastová okna zasklená dvojsklem, bytové dveře jsou řešeny jako dřevěné s požární 
odolností,  kuchyňské linky z laminovaného dřeva, podlaha laminátová případně dlažba. 
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Širší dopravní vztahy 
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Stavba bude zásobená betonem od firmy Taš-Stappa Beton, spol. s.r.o. sídlící ve  
Zlíně ul. Rybníky VII, č.p.5547. 
 
 
 
Betonárka je vzdálena 5 km od stavby. 
Cesta dopravy cca 12 minut. 
 
Trasa: 
Vlevo po hlavní Hrabůvky – 394 m 
Vlevo po hlavní Nábřeží – 1,4 km 
Mírně vpravo po silnici III. třídy Mladcovská – 114 m 
Vlevo po silnici III. třídy K Pasekám – 1,2 km 
Rovně po silnici III. třídy Okružní – 539 m 
Vpravo po ulici Středová – 819 m 
Vlevo po ulici Podlesí I – 146 m 
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Výztuž zřizuje firma Armovna a stavebniny Výztuž CZ, s.r.o. sídlem v Tlumačově  
ul. Jiráskova 904. 
 
 
 
 
Sklad výztuže je vzdálen 20,7 km. 
Doba cesty se předpokládá na 30 minut, ovšem v pracovních dnech v době špičky mezi 
7-9 hodinou se doba dopravy může protáhnout i na 60 minut. Kritický úsek je mezi 
Otrokovicemi a Malenovicemi. 
 
Trasa: 
Vlevo po silnici III. třídy Dr. Ignáce Horníčka – 222 m 
Mírně vlevo po silnici II. třídy Masarykova – 5,8 km 
Vlevo po hlavní – 727 m 
Vpravo po nájezdu D55 – 370 m 
Rovně po dálnici D55 – 1,9 km 
Mírně vpravo po výjezdu – 136 m 
Rovně po silnici I. třídy 49 – 901 m 
Rovně po silnici I. třídy třída 3. května – 3,5 km 
Rovně po silnici I. třídy třída Tomáše Bati – 2,5 km 
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Vlevo po hlavní Přímá – 237 m 
Vpravo po hlavní Nábřeží – 1,4 km 
Mírně vpravo po silnici III. třídy Mladcovská – 114 m 
Vlevo po silnici III. třídy K Pasekám – 1,2 km 
Rovně po silnici III. třídy Okružní – 539 m 
Vvpravo po ulici Středová – 819 m 
Vlevo po ulici Podlesí I – 146 m 
 
Bednění včetně veškerého vybavení bude dodávanou firmou Elso system spol. s.r.o. 
sídlící ve Fryštáku  ul. Zlínská 419. 
Firma Elso systém bude také zprostředkovatel pracovní síly. 
 
 
 
 
Firma Elso system je od stavby vzdálena 8 km. 
Doba cesty se předpokládá na 12 minut. 
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Trasa: 
Vlevo po silnici II. třídy Zlínská – 3 km 
Rovně po silnici II. třídy Fryštácká – 629 m 
Vpravo po silnici III. třídy 49018 – 2,1 km 
Mírně vpravo po silnici III. třídy Okružní – 1,2 km 
Vlevo po ulici Středová – 819 m 
Vlevo po ulici Podlesí I – 146 m 
 
 
Stavební odpady se budou odvážet na místní skládku, provozovanou firmou Technické 
služby Zlín s.r.o. 
 
 
 
Vzdálenost skládky je 6,4 km. 
Předpokládaná doba dopravy 17 minut. 
 
Trasa: 
Vpravo po hlavní Středová – 819 m 
Vlevo po silnici III. třídy Okružní – 1,7 km 
Vpravo po silnici III. třídy Mladcovská – 958 m 
Vlevo po ulici Pod Mladcovou – 1,6 km 
Vlevo po ulici Stráně – 386 m 
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Vlevo po ulici Zbožensko – 663 m 
 
 
Schwing bude zprostředkován firmou SCHWING Stetter Ostrava, s.r.o. sídlem v 
Ostrava – Vítkovice ul. Moravská 1215/6. 
 
 
 
Nejkratší cesta je dlouhá 95km. 
Předpokládaná doba dopravy je 2 hodiny 43 minut. 
 
Trasa: 
Vpravo po ulici Závodní – 164 m 
Vlevo po ulici Ovocná – 253 m 
60 
 
Vlevo po ulici Březinova – 50 m 
Vpravo po ulici Moravská – 708 m 
Rovně po silnici I. třídy Plzeňská – 1,8 km 
Rovně po silnici III. třídy Výškovická – 707 m 
Mírně vpravo po silnici III. třídy Proskovická – 7,4 km 
Vpravo po silnici III. třídy Petřvaldská – 890 m 
Vpravo po silnici I. třídy 58 – 3,8 km 
Vlevo po silnici III. třídy 4808 – 4,9 km 
Vlevo po ulici – 773 m 
Vlevo po silnici I. třídy 58 – 72 m 
Vpravo po ulici – 3,6 km 
Vpravo po přípojce 48 – 92 m 
Rovně po nájezdu 48 – 3,5 km 
Rovně po silnici I. třídy 48 – 2,7 km 
Rovně po výjezdu – 534 m 
Rovně po silnici III. třídy Suvorovova – 610 m 
Vlevo po silnici III. třídy Svatopluka Čecha – 506 m 
Na kruhovém objezdu 1. výjezdem po silnici III. třídy Riegrova – 376 m 
Na kruhovém objezdu 2. výjezdem po ulici U Jičínky – 471 m 
Vlevo po ulici Rybníčky – 458 m 
Vpravo po silnici III. třídy Žilinská – 92 m 
Vlevo po ulici – 189 m 
Mírně vlevo po silnici I. třídy Revoluční – 4,1 km 
Vpravo po ulici – 1,8 km 
Vpravo po silnici I. třídy 57 – 6,5 km 
Vlevo po ulici – 1,4 km 
Vpravo po ulici Zašovská – 439 m 
Na kruhovém objezdu 3. výjezdem po silnici I. třídy Vsetínská – 550 m 
Na kruhovém objezdu 2. výjezdem po silnici I. třídy Vsetínská – 12 km 
Rovně po dálnici 57 – 316 m 
Rovně po přípojce 57 – 262 m 
Vlevo po silnici II. třídy 437 – 10,4 km 
Vlevo po silnici II. třídy 489 – 7,8 km 
Vlevo po ulici – 1,2 km 
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Vpravo po silnici II. třídy 491 – 1,3 km 
Vlevo po silnici III. třídy Horní Konec – 349 m 
Vpravo po ulici Modřínová – 551 m 
Vpravo po silnici III. třídy Dolní Konec – 4 km 
Vlevo po silnici III. třídy Kostelecká – 1,9 km 
Vlevo po silnici II. třídy Fryštácká – 629 m 
Vpravo po silnici III. třídy 49018 – 2,1 km 
Mírně vpravo po silnici III. třídy Okružní – 1,2 km 
Vlevo po ulici Středová – 819 m 
Vlevo po ulici Podlesí I – 136 m 
 
2 Návrh stavebních strojů a zařízení dle technologických etap 
Všechny navržené stroje a zařízení budou využívány pro technologickou etapu hrubé 
vrchní stavby, která se zaměřuje především na provedení monolitické stěnové 
konstrukce, zdění stěn a monolitického železobetonového stropu. 
 
3 Strojní sestava pro provádění monolitických a zděných 
konstrukcí 
3.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 53K 
Menší věžový jeřáb s možností rychlého postavení. 
Věžový jeřáb Liebherr bude sloužit k přesunu materiálů ze skládky po staveništi např. 
palet cihelných bloků, výztuží a bádie pro provádění betonáže sloupů. A tím urychlení a 
zjednodušení postupu výstavby. 
 
Technické údaje: 
Max. Nosnost     4200kg 
Kapacity na maximum. hrdlo   1100kg 
Max. výška zavěšení    31,0m 
Část pozice výložníku   20 ° 
Úhel vyhýbání výložník   45 ° 
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Podpora základny    4,2m x 4,2m 
Poloměr otáčení    2,5 m; 3,2m 
 
 
 
 
 Věžový jeřáb LIEBHERR 53K 
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Vztyčování jeřábu LIEBHERR 53K 
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Zátěžový graf  jeřábu LIEBHERR 53K 
V zátěžovém grafu je vyznačeno nejvzdálenější a nejtěžší břemeno, s kterým bude 
jeřábník pracovat. Jedná se o bádii na betonovou směs, jenž bude z důvodu ekonomické 
výhodnosti použita při betonáži sloupů. 
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Zátěžové grafy 
Nejdůležitější zátěžový diagram je pro nás na bádii, který sdružuje jak nejvzdálenější 
tak i nejtěžší břemeno pro práci jeřábu. 
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3.2 Man 35.400 hiab 477 E-6 s hydraulickou rukou 
Bude použit pro dopravu cihelných bloků, překladů, zdicích směsí a výztuží. 
S hydraulickou rukou pro efektivní a variabilní skladování materiálu uvnitř staveniště. 
Nakládací auto je ve vlastnictví stavební firmy, která bude stavbu realizovat. 
 
Technické údaje: 
Max. nosnost    12 000 kg 
Max. nosnost HR   12 000 kg 
Celková šířka    2,5m 
Celková délka    9,4m 
Ložná plocha valníku   6200 x 2450 mm 
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3.3 Schwing  S 42 SX 
Pro ukládaní betonu při monolitických prací. Díky dosahu 48,2 m bude použit při 
monolitických prací od 2.PP až 2.NP. 
 
Technické údaje: 
Čerpadlo na beton baterie    p2525 
Pohon l / min.     636 
Max. Průtok      164 m³ / h 
Max. Počet zdvihů min.    22 
Max. Beton tlak bar     85 
 
Výložník: 
Dodávka potrubí     DN125 
Konec hadice      4 m 
Výška      42,1 m 
Dosah       38,0m 
Počet zlomů     4 
Rozsah zlomů     10,30/9,25/9,25/9,25 m 
Podpůrné síly dopředu    240 kN 
Podpora silou      220 kN 
Pracovní rozsah    380° 
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Rozměry schwingu S 42 SX 
 
 
Rozestavění podpěr 
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Pracovní rozsah Schwingu S 42 SX 
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3.4 Schwing S 52 SX  
Pro ukládaní betonu při monolitických prací. Díky dosahu 48,2m bude použit při 
monolitických prací od 3.NP až 6.NP. 
 
Technické údaje: 
Čerpadlo na beton baterie    p2525 
Pohon l / min.     636 
Max. Průtok      164 m³ / h 
Max. Počet zdvihů min.    22 
Max. Beton tlak bar     85 
 
Výložník: 
Dodávka potrubí     DN125 
Konec hadice      4 m 
Výška      52.0 m 
Dosah       48,2m 
Počet zlomů     5 
Rozsah zlomů     7,75/10,75/10,70/10,65/8,30 m 
Podpůrné síly dopředu    340 kN 
Podpora silou      300 kN 
Pracovní rozsah    380° 
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Rozměry Schwingu S 52 SX 
 
 
 
Rozestavění podpěr 
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Pracovní rozsah Schwingu S 52 SX 
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3.5 Domíchávač Tatra T-815 AM 369 
Pro rychlé dopravení zpracovaného betonu, který se na stavbu bude dopravovat za 
pomocí Schwingu. Domíchávač bude vždy k dispozici při práci Schwingu. 
 
Technické údaje: 
Pohotovostní hmotnost:  12 700 kg 
Celková hmotnost:   26 600 kg  
Užitečná hmotnost  13 900 kg 
Vrtání x zdvih   120 x 140 mm 
Celková délka:   8600 mm 
Celková šířka:   2500 mm 
Celková výška:   3500 mm  
Rozvor:    3700 mm - 1320 mm 
 
Provozní údaje: 
Rychlost na silnici:  70 km/h 
Rychlost v terénu:   40 km/h 
Maximální přepravní 
rychlost se směsí  60 km/h 
Vyprazdňovaní čas 
pro beton   15/50 s/ m³ 
Spotřeba paliva:   40 l/100 km 
Jízdní dosah v terénu:  
Svah:     25 ° 
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Rozměry domíchávače Tatra T-815 AM 369 
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3.6 Kontejner střední sutinový 
Navržen pro odvoz staveništní sutě a ostatních staveništních odpadů vzniklých při při 
realizaci stavby. 
 
Kontejner střední - objem 7m3. 
Nosnost    6000kg. 
Rozměry:  
- vnitřní    4000x1920x1000mm  
- vnější   4200 x 2000 1120 mm. 
Síla plechu dno/boky    2,5/2mm. 
Provedení zadního čela: dvoukřídlá vrata se zajištěním v otevřené poloze. 
Ostatní příslušenství : háčky na plachtu. 
Barva : modrá, šedá nebo dle požadavku 
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3.7 Bádie na beton 1016H.10 
Bude použita pro betonáž sloupů namísto nákladného řešení pomocí schwingu. 
 
Objem   750 l 
Výška   1650 mm 
Nosnost  1800 kg 
Hmotnost  560 kg 
 
Výhody: 
- silná konstrukce, 
- výrazná úspora oproti pronájmu čerpadla betonu (schwing) 
- jednoduchá a spolehlivá výpust pákou 
- snadná regulace průtoku směsi 
- možná jakákoli délka rukávu 
- ideální badie pro menší stavby 
- jednoduchá výpust pákou 
- snadná  regulace průtoku 
- přepravník betonu 
- zásobník na betonovou směs 
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3.8 Stavební míchačka Atika Dynamic 165 
Míchačka bude sloužit k přípravě betonu na malé dobetonávky. 
Profesionální míchačka stavebních směsí ATIKA Dynamic 165 s nožní brzdou a 
celogumovými koly s robustní konstrukcí pro objem až 3 stavební kolečka s kvalitním 
ovládacím kolem je díky svým rozměrům a váze, samozřejmě i kvalitě provedení, 
vhodná především pro stavebníky na větších stavbách. 
 
Technické údaje: 
Napětí    400 V   
Hmotnost    79 kg   
Elektrický příkon   750 W   
Max. objem mokré sm.  120 l   
Objem bubnu    165 l   
Rozměry (d x š x v)   1360 x 912 x 1355 mm   
Motor    380V 
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3.9 Bloková pila Battipav PRIME 700 
Pila je vhodná pro rychlý a přesný řez stavebních blokových materiálů z keramických 
bloků. Její precizní provedení, posun hlavy na 8 ložiskách  zajistí rychlou, bezpečnou a 
precizní práci. 
 
Technické údaje: 
Napětí    400 V   
Hmotnost    117 kg   
Příkon motoru   4 kW   
Hloubka řezu    275 mm   
Průměr upín. otvoru   25,4 mm   
Délka řezu    615 mm   
Objem vany na vodu   35 l   
Naklápění    0–45 °   
Průměr kotouče   700 mm   
Otáčky motoru (ot./min.)  1.400 ot./min. 
Max. průměr kotouče  700 mm 
Max. hloubka řezu při  90°/ 45°  275/180 mm 
Max. rozměr materiálu  
pro diagonální řez   435 x 435 mm 
Rozměry   72 x 195 x 177 cm 
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3.10 Míchadlo Extol 8890600 
Míchadlo je určeno k rozmíchání stavebních hmot jako např. malty, omítky, lepidla. 
Elektronicky regulovaný start zabraňuje vystříknutí míchané hmoty z nádoby a zvyšuje 
bezpečnost práce. 
 
Technické údaje: 
Napětí/frekvence    230V/50Hz 
Příkon     1200W 
Rychlostní stupeň (bez zatížení)  300-650ot./min 
Velikost závitu vřetena přístroje  M14 
Velikost závitu míchací metly  M14 
Průměr míchacího koše   120mm 
Délka míchací metly    560mm 
Hmotnost míchané směsi   25-50kg 
Hmotnost     3,4kg 
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3.11 Střihač a ohýbač stavební oceli HITACHI VB16Y 
Pro stříhání a ohýbaní prutů na požadované velikosti. Střihač a ohýbač stavební oceli 
HITACHI VB16Y ohýbání prutů pod čtyřmi úhly: 45°, 90°, 135°, 180° zařízení pro 
střihání a ohýbání ocelových prutů vysoká přesnost v každém místě ohybu velmi krátká 
doba operace. 
 
Technické údaje: 
Příkon     510 W  
Hmotnost     17 kg  
Max. průměr  
ohýbaného materiálu   8–16 mm   
Čas střihu    3,1 s   
Čas ohybu    5,1 s   
Rozměry     466 × 212 × 231 mm   
Možnost nastavení    45° ,90°,135°,180°   
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3.12 Svářečky BT-GW 170 Blue Einhell 
Pro svařovaní hliníku metodou MIG a oceli metodou MAG. Je vybavena ventilátorem 
pro chlazení a thermo spínačem,který ji chrání proti přetížení. 
 
Technické údaje: 
Napájení:    230 V / 50 Hz 
Svařovací proud I2:   25 - 135 A (max. 170 A) 
Max. velikost cívky   5 kg 
Průměr svařovacího drátu  0,6 - 0,8 mm 
Posuv drátu    plynulý 
Napětí naprázdno U0  48 V 
Váha     37 kg 
Rozměry balení   715 x 335 x 465 mm 
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3.13 DeWALT D28136 úhlová bruska 
Využití k řezání prutů výztuže, zkracování na dané rozměry a  k využití u dalších 
stavebních materiálu. Bezpečnostní spojka zmenšuje maximální reakční moment, který 
je přenášen na obsluhu, dojde-li k zablokování kotouče brusky. Ochrana proti přetížení 
zabraňuje přehřátí vypnutím nářadí, dokud nedojde k jeho vychladnutí. 
 
Technické údaje: 
Závit na vřetenu   M14 
Hmotnost     2.6 Kg 
Volnoběžné otáčky    2800-10000 ot/min 
Průměr kotouče    125 mm 
Příkon     1500 W 
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3.14 Benzinová motorová pila Oleo-Mac GS 410 CX 
K řezání bednění, zábradlí a jiných dřevěných konstrukcí. Píst vybavený dvěma 
pístními kroužky a kovaná kliková hřídel garantují vyšší výkon a životnost stroje. 
Poloautomatický sytič usnadňuje startování. 
 
Technické údaje: 
Objem motoru   39 cm3  
Výkon motoru     1,8 / 8500 (kW / ot./min.)  
Max. otáčky     12200 ot./min.  
Délka lišty     41 cm  
Dělení řetězu     0,325 Microlite "  
Objem nádrže – palivo  0,32 l 
Objem nádrže - olej    0,22 l   
Hmotnost     4,2 kg   
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3.15 HELUZ nanášecí válec lepidla 24 – 30 celoplošného lepidla 
Tenkovrstvá malta se dávkuje do zásobníku nanášecího válce, odkud se dostává při 
rovnoměrném pohybu válce na ložnou plochu již položených cihel. Do takto nanesené 
tenké vrstvy malty se pokládá nová vrstva cihel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.16 Rotační a liniový laser GEOFENNEL FL 1000 
Přístroj bude využíván pří kontrole rovinnosti konstrukcí a dodržení výškových 
rozměrů. Rotační laser má plně automatické rychlé horizontální urovnání, funkce 
autostop při naklonění přístroje mimo povolenou toleranci. Rotační laser obsahuje velmi 
snadné a intuitivní ovládání, lze použít s dobíjecími i alkalickými bateriemi 
 
Technické údaje: 
Hmotnost    2,85 kg 
Přesnost:     +- 1 mm / 10 m - rotační laser 
     +- 2 mm / 10 m - liniový 
Viditelná laserová dioda  635 nm 
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Napájení    NiMh / alkalické baterie 
Výdrž na baterie   10 hodin 
Teplotní rozpětí   - 10 až + 40 °C 
Rozpětí samourovnání  do +- 5° 
Skenování    35 m 
Rychlost rotace   200 nebo 500 ot. / min. 
Nastavení sklonu v ose X a Y +- 5° (+- 9%) 
Bez přijímače    40 m (20 m liniový) 
S přijímačem FR 10   200 m (80 m liniový) 
Úhlový rozsah skenování  10° / 30° / 60° 
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3.17 Staveništní rozvaděč NGD 51 25 101 
K zajištění dodávek elektrické energie pro zařízení staveniště a stroje. 
 
Technické údaje: 
Hmotnost    24 kg 
Zásuvka 16A 400V 5p  1 x 
Zásuvka s ochranným  
kolíkem 16A 230V   3 x 
Hlavní vypínač 40A   1 x 
Hlavní jistič B 25A 3p  1 x 
Proudový chránič 40A/0,03/4p 1 x 
Jistič C 16A 3p   1x 
Jistič B 16A 1p   3 x 
Svorkovnice 5 x  25 mm  1 x 
 
 
 
 
 
 
 
88 
 
3.18 Ponorný vibrátor VPE 2000 
Ruční ponorný vibrátor bude použit ke zhutnění betonu při provádění vodorovných ŽB 
monolitických konstrukcí.  Kabel je připojen jedním šroubem. Ochranné krytí s 
nárazuvzdorným vnitřkem. Pokročilé zabezpečení díky bezpečnostnímu přepínači, 
dvojitě izolovanému motoru a zemnění. 
 
Technické údaje: 
Výkon     2,3 kW  
Otáčky    16.000 min-1 
Délka x průměr   300 x 35 mm  
Napětí     230 V  
Hmotnost    6 kg 
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3.19 Stahovací vibrační lišta Tornado H + 3m profil 
Vibrační lišta je určena k plošnému vibrování a zarovnání ŽB monolitických stropních 
konstrukcí. Držadla je možné nastavit podle potřeby obsluhy, takže ovládání je velmi 
snadné.Odpružené rukojeti snižují únavu obsluhy a ještě zvyšují bezpečnost.Lišta je 
lehká a pevná díky speciální hliníkové slitině, udrží stroj na betonové směsi a zaručí 
dosažení rovinnosti povrchu. 
 
Technické údaje: 
Hmotnost     20 kg 
Objem nádrže     0,5 l 
Palivo      bezolovnatý benzín 
Odstředivá síla    150 kN 
Motor      HONDA GX-25 4-taktný 
Délka      3 m 
Zdvihový objem    25 cm3 
Výkon HP/ot.     1,1 / 7000 
Otáčky motoru    až 9 500 
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3.20 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Ke transportu osob a materiálu do vyšších nadzemních podlaží. vysoká bezpečnost 
provozu, rychlost a stabilita. Rezerva statického zatížení je 1,5 násobek nosnosti. 
Možnost kotvení jak ke stěně stavby tak konstrukci lešení. 
 
Technické údaje  
Nosnost     500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
 Rychlost zdvihu    12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
 Max. výška     100 m  
Napájení     400 V/2,8/5,5 kW  
Vidlice     16 A (pětikolík)  
Rozměr klece     160/140/110 cm (d/š/v)  
Zastavěná plocha    2x2,5 m  
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Na závěr strojní sestavy jsem si dovolil udělat ekonomické posouzení bádie x schwing 
pro betonáž sloupů. 
 
1 Ekonomická náročnost 
1.1 Bádie 
- půjčovné 258,-/den 
 - doprava na vlastní náklady,- 
  - obsluha 4 x 150,-/h 
  - 1 cyklus 25 minut/0,3 m3 
 - jeřáb 2100,-/den 
 - jeřábník 220,-/h 
 - domíchávač doprava 1000,-/h 
 - domíchávač čekání 300,-/ 0,5h 
 - domíchávač nakládka a vykládka 150,- 
 
Cyklus : - 8,2 m3 v celém posuzovaném patře 
    - 0,3 m3 objem bádie na 1 cyklus 
    - délka jednoho cyklu 25 minut 
 
Výpočet doby betonáže 1.patra: 
8,2 : 0,3 = 27,33 cyklů = 28 cyklů 
28 x 25 = 700 minut = 11,67h = 12h 
 
Výpočet nákladů na zhotovení 1.patra:  
Půjčovné + počet pracovníků x mzda za hodinu x hodiny + pronájem jeřábu + 
jeřábník x hodiny + doprava bádie + doprava domíchávače + prostoj domíchávače 
x sazba + vykládka 
258 + 4 x 150 x 12 + 2100 + 220 x 12 + 500 + 1000 + 300 x 24 + 150 = 21 048,- 
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1.2 Schwing 42 Sx  
   - doprava 49,-/km 
     - práce 2500,-/h 
     - uložení směsi 50,-/m3 
     - obsluha 4 x 150,-/h 
    - 1 sloup/15 minuty 
    - domíchávač doprava 1000,-/h 
    - domíchávač čekání 300,-/ 0,5h 
    - domíchávač nakládka a vykládka 150,- 
 
Cyklus : - 30 sloupů v celém posuzovaném patře 
    - délka jednoho cyklu betonáže sloupu 8 minut 
 
Výpočet doby betonáže 1.patra: 
30 x 15 = 450 minut = 7,5h + 1h rozložení a složení schwingu = 8,5h 
 
Výpočet nákladů na zhotovení 1.patra:  
Cena za kilometr cesty x kilometry + počet pracovníků x mzda za hodinu x hodiny 
+ práce stroje x hodiny + cena za uložený kubík x počet + doprava domíchávače + 
prostoj domíchávače x sazba + vykládka 
49 x 95 x 2 + 4 x 150 x 8,5 + 2500 x 8,5 + 50 x 8,2 + 1000 + 300 x 17 + 150 = 42 320,- 
  
 
 
 
 
1.3 Schwing 52 Sx 
 - doprava 49,-/km 
     - práce 3600,-/h 
     - uložení směsi 60,-/m3 
     - obsluha 4 x 150,-/h 
    - 1 sloup/15 minut 
  - domíchávač doprava 1000,-/h 
    - domíchávač čekání 300,-/ 0,5h 
    - domíchávač nakládka a vykládka 150,- 
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Cyklus : - 30 sloupů v celém posuzovaném patře 
    - délka jednoho cyklu betonáže sloupu 8 minut 
 
Výpočet doby betonáže 1.patra: 
30 x 15 = 450 minut = 7,5h + 1h rozložení a složení schwingu = 8,5h 
 
Výpočet nákladů na zhotovení 1.patra:  
Cena za kilometr cesty x kilometry + počet pracovníků x mzda za hodinu x hodiny 
+ práce stroje x hodiny + cena za uložený kubík x počet + doprava domíchávače + 
prostoj domíchávače x sazba + vykládka 
49 x 95 x 2 + 4 x 150 x 8,5 + 3600 x 8,5 + 60 x 8,2 + 1000 + 300 x 17 + 150 = 51 752,- 
 
 
Z výsledných hodnot lze jasně vidět výhody při využití bádie pro betonáž menších 
ploch. A na základě tohoto posouzení bude betonáž sloupů prováděná pomocí bádie. 
Znázornění ekonomičnosti bádií je pouze teoretické a orientační. V praxi se kvůli 
nákladnosti bednění betonáž rozvrhne do vícero dnů, kdy bychom provedli určitý počet 
sloupů po zavtrdnutí odbednili a následně z tohoto bednění připravili další sloupy 
k bednění čímž by nám opět vznikaly náklady za dopravu schwingu. 
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1 Identifikační údaje 
 
Název stavby:       Bytový dům 33 bj. 
Místo stavby:       Zlín, Jižní svahy – Podlesí 
Kraj:        Zlínský 
Stavební úřad:       Zlín 
Charakter stavby:       Novostavba stavby pro 
bydlení 
Stavebník:       FOX  spol. s r.o. 
Lešetín V 697 , 760 01 Zlín 
Identifikační číslo:      607 14 158 
Statutární zástupce: Ing. Michal Kozlovský,  
jednatel společnosti 
Projektant:             FORMICA s.r.o. 
Slovenská 2685, 760 01 Zlín 
 
 
2 Obecné informace o stavbě 
     Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve svažitém území 
s bytovými jednotkami a vestavěnou garáží. Staveniště se nachází v okrajové části 
sídliště Zlín – Jižní svahy, místní části Podlesí. Jedná se o východní okraj souvislé 
bytové zástavby navazující na volnou krajinu směrem k městské části Vršava. Navržen 
železobetonový monolitický skeletový systém s výplňovým obvodovým a vnitřním 
zdivem. Architektonicky bude objekt BD pojednán složitější formou vzájemně 
posunutých kubických hmot střídavě tvořících vysunuté arkýře a zasunuté lodžie na JZ 
a J části domu a vzájemně oddělující prostory bytů, SZ část objektu BD je navržena v 
klidné zaoblené hmotě navazující na okolní jednoduché panelové domy, východní část 
BD navazující na volnou krajinu je navržena jako ustupující terasovitá hmota 
využívající možností výhledů na město. 
      Objekt bude zděný z cihelných bloků Heluz. Stropy budou monolitické 
železobetonové desky s průvlaky. Střecha navržena jako jednoplášťová nepochází 
větraná plastovými komínky. Tepelná izolace z polystyrenu ve formě spádových klínů 
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střešní krytina z asfaltových modifikovaných pásů EXTRADACH WF a PF přitížená 
kačírkem tl. 50-100mm. 
Statické údaje budovy: 
Zastavěná plocha  489,00 m2 
Světlá výška 2 PP:   2,60 m 
Světlá výška 1PP-6NP:  2,65 m 
 
 
3 Připravenost 
3.1 Připravenost pracoviště 
      K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu, převzetí musí být podepsáno 
vedoucím čety (stavbyvedoucím), která prováděla nosnou železobetonovou konstrukci 
tj. železobetonové piloty kotvené do nadzákladového roštu a stavebním dozorem. Dále 
budou při převzetí pracoviště zkontrolovány vyhotovené konstrukce a kontrola 
vyhovujících pracovních podmínek. Kontrolují se zejména geometrické odchylky od 
požadované roviny. Mezní povolené odchylky vodorovných železobetonových 
konstrukcí jsou ±10 mm na 10m, jakost použitého materiálu, kvalita provedených prací 
a čistota podkladu před započetím zdění. 
 
3.2 Připravenost staveniště 
      Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, které jsou nutné pro 
tuto činnost. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se 
datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění svým podpisem. 
 
3.3 Pracovní podmínky 
      Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením. Mobilní 
oplocení dosahuje výšky 2,0m. Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, zázemí pro 
pracovníky v podobě mobilních buněk a mobilního chemického WC. Další buňka bude 
sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího. Pro buňky budou zřízeny přípojky 
kanalizace a vodovodu, které budou napojeny na již vybudované přípojky objektu. Dále 
se zde nachází mobilní uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a 
pracovních pomůcek. Pohyb dopravních prostředků bude probíhat po zpevněné 
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staveništní komunikaci. Zpevněné plochy budou v místě výrobního centra, parkoviště 
pro osobní automobily a u stavebních buněk.  
      Provádění zdění je plánováno na jarní období. Teplota vzduchu a zdicích prvků 
nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5°C. Zdění by mělo být prováděno při 
teplotách do +30°C. C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění zakázáno. Rychlost větru 
nesmí překročit 10km/h. Zdící prvky je nutné chránit před deštěm a sněhem. Při zdění 
za deštivého počasí je nutné chránit spodní stavbu a stropní konstrukci PE fóliemi a 
zabránit tak jejich promáčení. Zdící prvky nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo 
jinak znečištěné. 
Provádění zděných konstrukcí předpokládáme v denních hodinách, proto není nutnost 
umělého osvětlení. 
 
 
4 Výpis materiálu 
      Obvodové nosné zdivo tl. 250 mm je z broušených keramických tvárnic HELUZ 
PLUS 25. Vnitřní nosné zdivo tl. 240 mm bude řešeno broušenými keramickými 
tvárnicemi HELUZ a vnitřní nosné zdivo tl. 300 mm bude z broušených keramických 
tvárnic HELUZ PLUS uni 30. 
Veškeré obvodové nosné zdivo bude vyzděno na celoplošné lepidlo Heluz. První vrstva 
zdiva bude usazena do maltového lože z cementové zakládací malty Heluz. 
      Vnitřní nenosné zdivo tl. 115 mm bude tvořeno z keramických broušených tvárnic 
HELUZ 11, zdivo tl. 80 mm z broušených tvárnic HELUZ 8. 
      Zdivo tl. 80 mm z broušených tvárnic HELUZ 8 a zdivo tl. 140 mm z broušených 
tvárnic HELUZ 14 bude použito jako instalační přizdívka a obezdívka koupelnových 
van. Vnitřní nenosné zdivo bude vyzděno taktéž na celoplošné lepidlo Heluz. 
      Nad otvory v nosných stěnách budou keramické překlady HELUZ 23,8, které 
budou uloženy do maltového lože tl. 10 mm. Délka uložení překladu bude min. 125 
mm. Mezi překlady uloženými na obvodovém zdivu bude tepelná izolace EPS o 
různých tloušťkách dle PD.  
      Nad otvory v příčkách budou keramické překlady HELUZ ploché s uložením min. 
125 mm. Převzetí materiálu potvrdí mistr a zkontroluje dodací listy, množství materiálu, 
neporušenost a kvalitu. 
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4.1 Nosné zdivo 
       
4.1.1 HELUZ PLUS 25 
 
 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  375 x 250 x 238 mm 
Hmotnost:   15,6 Kg 
Třída pevnosti v tlaku: 12,5 MPa 
Součinitel prostupu 
tepla U1:   0,42 W/m2K 
Tepelný odpor R2:  2,24 m2K/W 
Spotřeba cihel na m2:  10 
Spotřeba cihel na m3:  42 
Ks na paletě 118x100  72 
 
Počet m2 : 982 m2 
Počet palet : 137 palet 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Výměra 
v m2 
 155,8 144 144 148,4 148,4 137,7 103,6 981,9 
Počet 
palet 
 21,6 20 20 20,6 20,6 19,1 14,4 136,3 
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4.1.2 HELUZ 24 broušená 
 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  372 x 240 x 249 mm 
Hmotnost:   15,3 Kg 
Třída pevnosti v tlaku: 10,0 MPa 
Součinitel prostupu 
tepla U1:   0,84 W/m2K 
Tepelný odpor R2:  0,93 m2K/W 
Spotřeba cihel na m2:  10 
Spotřeba cihel na m3:  44 
Ks na paletě 118x100  72 
 
Počet m2 : 444 m2 
Počet palet : 62 palet 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Výměra 
v m2 
 18,2 83,6 83,6 80,5 80,5 77,3 20,1 443,8 
Počet 
palet 
 2,5 11,6 11,6 11,2 11,2 10,7 2,8 61,6 
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4.1.3 HELUZ PLUS 30 uni 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  247 x 300 x 238 mm 
Hmotnost:   12,3 Kg 
Třída pevnosti v tlaku: 10,0 MPa 
Součinitel prostupu 
tepla U1:   0,57 W/m2K 
Tepelný odpor R2:  2,08 m2K/W 
Spotřeba cihel na m2:  16 
Spotřeba cihel na m3:  53,3 
Ks na paletě 118x100  96 
Počet m2 : 603 m2 
Počet palet : 101 palet 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Výměra 
v m2 
 33,4 107,5 107,5 101,7 101,7 104,1 46,8 602,7 
Počet 
palet 
 5,6 17,9 17,9 17 17 17,4 7,8 100,6 
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Rozměry (DxŠxV):  497 x 140 x 249 mm 
Hmotnost:   13 Kg 
Třída pevnosti v tlaku: 10,0 MPa 
Součinitel prostupu 
tepla U1:   1,25 W/m2K 
Tepelný odpor R2:  0,54 m2K/W 
Spotřeba cihel na m2:  8 
Spotřeba cihel na m3:  57 
Ks na paletě 118x100  100 
 
Počet m2 : 55 m2  
Počet palet : 5 palet 
 
 
4.2 Nenosné zdivo 
 
4.2.1    HELUZ 14 broušená 
 
 
 
 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 
Celke
m 
Výměra 
v m2 
 2,5 10,2 7 9,9 6,8 12 6 54,4 
Počet 
palet 
 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 5 
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4.2.2 HELUZ 11,5 broušená 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  497 x 115 x 249 mm 
Hmotnost:   10,7 Kg 
Třída pevnosti v tlaku: 10,0 MPa 
Součinitel prostupu 
tepla U1:   1,42 W/m2K 
Tepelný odpor R2:  0,44 m2K/W 
Spotřeba cihel na m2:  8 
Spotřeba cihel na m3:  69 
Ks na paletě 118x100  120 
 
 
Počet m2 : 1669 m2 
Počet palet : 112 palet 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Výměra 
v m2 
111,6 115,3 234,7 243,7 246,3 243,7 220,5 252,3 1668,1 
Počet 
palet 
7,4 7,7 15,6 16,2 16,4 16,2 14,7 16,8 111 
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4.2.3 HELUZ 8 broušená 
 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  375 x 80 x 249 mm 
Hmotnost:   5,3 Kg 
Třída pevnosti v tlaku: 10,0 MPa 
Součinitel prostupu 
tepla U1:   1,81 W/m2K 
Tepelný odpor R2:  0,29 m2K/W 
Spotřeba cihel na m2:  10 
Spotřeba cihel na m3:  133 
Ks na paletě 118x100  180 
 
 
Počet m2 příčka : 630 m2 
Počet palet : 35 palet 
Počet m2 obezdívka : 66 m2 
Počet palet : 4 palety 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Výměra v 
m2 
 17,2 129,1 129,9 134,8 129,9 122,9 30,8 694,6 
Počet 
palet 
 1 7,2 7,2 7,5 7,2 6,8 1,7 38,6 
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4.3 Překlady 
 
4.3.1 Překlad HELUZ 23,8 b - 125 - Překlady nosné 
 
 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  1250 x 70 x 238 mm 
Ks na paletě:   20 
 
Počet kusů : 138 ks 
Počet palet : 7 palet 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Počet 
překladů 
6 7 22 22 23 23 20 15 138 
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4.3.2 Překlad HELUZ 11,5 - 125 - Překlady ploché 
 
 
 
 
Rozměry (DxŠxV):  1250 x 115 x 71 mm 
Ks na paletě:   40 
 
Počet kusů : 120 ks 
Počet palet : 3 palety 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Počet 
překladů 
 8 20 20 20 20 24 8 120 
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4.4 Pytlovaná směs 
 
4.4.1 HELUZ zakládací malta 25kg (L) 
 
 
 
 
 
Hmotnost:   25 Kg 
Ks na paletě 118x100: 48 
 
 
Počet pytlů: 38pytlů 
Počet palet: 1 paleta 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Počet 
pytlů 
 38       38 
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4.4.2 HELUZ lepidlo 25kg (L) 
 
 
 
 
Hmotnost:   25 Kg 
Ks na paletě 118x100: 48 
 
Počet pytlů: 145 pytlů 
Počet palet: 3 palety 
 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Počet 
pytlů 
6,7 8,1 22,4 22,8 23,5 22,8 21,3 17,3 144,9 
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4.4.3 HELUZ celoplošné lepidlo 25kg (L) 
 
 
 
 
Hmotnost:   25 Kg 
Ks na paletě 118x100: 35 
 
Počet pytlů: 245 pytlů 
Počet palet: 7 palety 
 
 
 
 
 
 
Podlaží 2PP 1PP 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP Celkem 
Počet 
pytlů 
 23,3 37,7 37,7 37,1 37,1 35,9 19,2 228 
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5 Doprava materiálu 
 
5.1 Primární doprava 
      Primární doprava bude zahrnovat dopravu materiálu na stavbu pomocí 
nákladních vozů. Zdící materiály, překlady a suché směsi pro přípravu 
celoplošného lepidla budou dováženy na paletách nebo volně po kusech 
nákladním vozem MAN s hydraulickou rukou. Betonová směs bude na 
stavbu dopravena pomocí autodomíchávače. 
 
5.2 Sekundární doprava 
      Sekundární doprava bude zajišťovat přesun materiálu po stavbě. Přesun 
materiálů bude probíhat ručně,  pomocí koleček a výtahu. Pro přepravu těžších 
materiálů, palet s tvárnicemi, suché směsi a překlady bude použit věžový jeřáb 
Liebherr. Pro dopravu betonové směsi a uložení bude použit SCHWING. 
 
5.3 Skladování 
      Palety s cihlami HELUZ budou uloženy na zpevněný, nerozbředavý, rovný a 
odvodněný povrch. 
Ucelené palety s cihlami se ukládají maximálně 3 na sebe. Palety budou přikryty 
plachtou z důvodu zamezení zvlhčení cihel. Je nutno dodržet minimální vzdálenost 
palet 600 mm z důvodu revize, kontroly a přejímání materiálu. 
      Překlady budou také uloženy na paletách. Překlady, které nebudou uloženy na 
paletách budou na dřevěných prokladech v takových vzdálenostech, aby vlastní tíhou 
překladů nedocházelo k nadměrnému průhybu překladů. Zpravidla se podepírají dvěma 
dřevěnými proklady 8 x 8 x 93 cm do délky překladů 2750 mm včetně ve vzdálenost 
cca 1/5 až 1/6 délky překladů od konce. Pokud jsou překlady skladovány nad sebou, 
není nutné je mezi sebou prokládat. Pokud se však vzájemně prokládají, pak musí být 
proklady umístěny nad sebou. Výška skládky může být maximálně 6 paketů (to je cca 
výška 2,6 m), pokud je zajištěna stabilita slohy jako celku. Zvláště v zimním období je 
třeba překlady chránit proti zatékání vody a před nasáknutím vodou. 
      Pytle s celoplošným lepidlem a polystyren budou uloženy v suchu taktéž na paletách 
a ochráněny před klimatickými vlivy plachtou (neporušenou folií od výrobce). 
 
111 
 
6 Personální obsazení 
      Na provádění zdících prací bude osobně dohlížet mistr. Pracovní stroje budou 
obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. Dělníci mají požadovanou 
kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci budou seznámeni s 
bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního prostředí. 
 
 vedoucí pracovní čety 1 
 zedník    5 
 pomocní pracovníci  3 
 jeřábník   1 
 
      Vedoucí odpovídá za organizaci prací uvnitř pracovní čety, kvalitu a dodržení 
technologických postupů. Kontroluje správnost vyzdívání a odpovídá za bezpečnost při 
vykonávání prací. 
      Zedníci provádí zdění a odpovídají za kvalitu odvedené práce. 
      Pomocní pracovníci přepravují materiály potřebné při zdění, obsluhují míchačku. 
Mají na starosti úklidové práce na staveništi během vyzdívání a pomocné práce 
zedníkům. 
 
7 Stroje a pracovní pomůcky 
 
7.1 Stroje 
Man 35.400 hiab 477 E-6 s hydraulickou rukou 
věžový jeřáb LIEBHERR 53K 
stavební míchačka Atika Dynamic 165 
bloková pila Battipav PRIME 700 
míchadlo Extol 8890600 
HELUZ nanášecí válec lepidla 24 – 30 celoplošného lepidla 
stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
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7.2 Nářadí a pomůcky 
stavební kolečko 
lopata 
kbelík 
vyrovnávací (nivelační) sestava 
zednická lžíce (kelňa) 
zednická naběračka (fangla, šufan) 
zednické kladívko 
úhelníky 
hladítka 
gumové paličky 
olovnice 
hoblovaná lať 
vyrovnávací souprava 
lešení 
hliníková lať 
svinovací metr 
pásmo 
vodováha 
provázky + hřebíky 
 
 
7.3 Pomůcky BOZP 
pracovní rukavice 
pracovní obuv s ocelovou špičkou 
pracovní oděv 
přilby 
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8 Pracovní postup 
8.1 Zdění nosných stěn obvodových a vnitřních 
      Provedeme kontrolu rovinnosti podkladu pro zdění. Případné nerovnosti ve výšce 
základové nebo stropní konstrukce je nutno vyrovnat zakládací maltou. Je nutné 
prověřit, zda je na  připravovaném podkladu pro zdění požadována vodorovná izolace 
proti vlhkosti. Případné pásy izolace by měly být položeny pod budoucí zeď v šířce 
o 150mm větší než je šířka stěny (u obvodového zdiva) tak, aby se mohlo provést jejich 
bezproblémové napojení.  
 
 
 
 
 
8.1.1 Příprava na položení první vrstvy cihel do maltového lože 
       První vrstvu zakládáme pomocí speciální vápenocementové zakládací malty. 
Vrstva musí být dokonale vodorovná a souvislá (nesmí být nanesena v pruzích) a v 
žádném případě nesmí být tenčí než 10 mm. K zajištění skutečné vodorovnosti se při 
nanášení malty používá nivelační přístroj s latí  a vyrovnávací souprava. Vyrovnávací 
souprava se skládá ze dvou přípravků s měnitelným nastavením. Za pomoci přípravků 
se nastavuje tloušťka a šířka nanášené maltové vrstvy na jednotlivých místech základů. 
Na urovnávání maltové vrstvy používáme hliníkovou lať o délce 2m 
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8.1.2 Postup při nastavení přípravků vyrovnávací soupravy 
      Na nejvyšší bod základů nebo stropní desky se postaví jeden výškově nastavitelný 
přípravek, který se vyrovná podle zabudované vodováhy do vodorovné polohy. 
Nastavení vodící lišty je takové, aby vymezovala požadovanou minimální tloušťku 
maltové vrstvy 10 mm. Lať upevníme do přípravku. Do výšky laserového paprsku 
upevníme na lať čtecí zařízení laseru. Po dobu zakládání již nesmíme s laserovým 
nivelačním přístrojem a ani se čtecím zařízením na lati hýbat. Nyní můžeme přípravek 
přemístit do místa, kde nastavení vodorovné polohy hodláme se zakládáním začít. Podle 
délky používané hliníkové latě se odměří vzdálenost druhého vyrovnávacího přípravku 
od prvního. Oba přípravky se pomocí stavěcích šroubů nastaví do výšky určené 
nivelačním přístrojem, zároveň se nastaví i požadovaná šířka maltového lože, podle 
tloušťky stěny a zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 
 
 
 
115 
 
 
 
 
8.1.3 Nanášení malty 
      Při nanášení malty je třeba dbát na její správnou konzistenci. Maltu nanášíme a 
urovnáváme mezi oběma přípravky, které jsou nastaveny do stejné roviny. Jeden z 
přípravků se vždy přemístí ve směru postupu nanášení malty a druhý se ponechá v 
původní poloze. Vzdálenost přípravků zůstává stejná. Přemístěný přípravek se urovná 
do požadované výšky a nastaví se jeho vodorovná poloha. Když je další úsek malty 
hotový, zadní přípravek se opět přemístí ve směru postupu, přičemž druhý na konci 
maltového lože zůstává na svém místě. Celý tento postup se opakuje, dokud není hotový 
jeden souvislý úsek maltového lože, například v délce jedné stěny. Tímto způsobem 
získáme dokonale vodorovné a souvislé maltové lože pro položení první vrstvy cihel. 
 
 
 
 
 
 
8.1.4 Položení první vrstvy cihel 
      Zdění obvodových stěn se začíná v rozích osazením rohových cihel. Mezi rohové 
cihly se z vnější strany natáhne zednická šňůra. Jednotlivé cihly první vrstvy podle ní 
klademe a urovnáváme v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy. První 
vrstva cihel se ukládá přímo do maltového lože. Neustále je třeba dbát na správnou 
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konzistenci malty (cihly se do ní nesmí příliš vtlačovat). Velmi důležité je při osazování 
první vrstvy, aby výškové rozdíly mezi jednotlivými cihlami nepřesahovaly 1 mm. Je to 
proto, aby je bylo možné vyrovnat tenkou vrstvou malty. 
 
 
 
 
 
8.1.5 Zdění dalších vrstev 
      Všechny následující vrstvy se zdí na celoplošné lepidlo. Ta je dodávána ve formě 
suché maltové směsi. Suchá směs se v kbelíku namíchá s předepsaným množstvím vody 
do hladké hmoty požadované konzistence. Cihly před nanášením hmoty nijak 
neupravují, pouze se ometou a pouze za vysokých teplot (nad 25° C) se povrch ložné 
spáry lehce smočí vodou. Čerstvě namíchanou hmotu klademe na povrch cihelných 
bloků pomocí speciálního nanášecího válce celoplošného lepidla.  
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      Maltu dávkujeme do zásobníku a ta se odtud při rovnoměrném pohybu válce (vždy 
jedním směrem) dostává na ložnou plochu již položených cihelných bloků. Vytékací 
štěrbinu válce je vždy na začátku prací nutné nastavit do optimální polohy. Takto 
nanesená vrstva tenké malty (asi 3 mm) vytváří na tvarovkách celoplošný koberec, který 
se nepropadá do dutin tvarovky. Do takto vytvořené vrstvy se pokládá nová vrstva cihel. 
Po uložení cihly do lože dojde k stlačení malty tak, že konečná tloušťka malty mezi 
cihelnými bloky je 1 mm. 
 
 
  
 
 
Při zdění a pokládání jednotlivých cihel je třeba využívat spojení pero+drážka. Spodní 
okraj ukládané cihly se opře o vrch cihly již uložené a spustí se po drážkách dolů na 
spodní vrstvu. Cihly se nesmí do konečné polohy posouvat po ložné ploše. Hrozí setření 
tenké vrstvy malty. Kladení cihel zasunutím do drážky. Při zdění se postupuje od obou 
rohů směrem ke středu. Délka poslední cihly bude upravena na požadovaný rozměr. Pro 
řezání bude použit vhodný řezací nástroj. Další řady cihel zdíme tak, aby převazba 
svislých styčných spár byla minimálně 100mm u broušené cihly. 
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Zdění první výšky provádíme do výšky 1500mm. Po dosažení této výšky pomocníci 
zřídí lešení. Před započetím zdění druhé výšky se vynese váhorys,  jehož výška je 1000 
mm nad podlahou. Postup zdění je stejný jako při provádění první výšky. 
 
 
8.1.6 Zdění a napojování nenosných příček 
      Při napojování příček na vnější stěnu, cihly namalujeme z boku a namalovanou 
stranou přitlačíme k vnější stěně. V každé druhé ložné spáře příčku zavazujeme do 
nosné obvodové stěny. Způsob uložení ocelové kotvy je, její ohnutí do pravého úhlu. 
Vodorovnou částí jí vmáčkneme do malty ložné spáry a svislou částí přišroubujeme 
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pomocí vrutu a hmoždinky k nosné stěně. V tomto případě je nutné místo pod kotvou 
upravit. Pod ocelovou kotvou je nutné pomocí pilníku cihly probrousit, aby kotva 
neovlivnila tloušťku ložné spáry a zdění další vrstvy. Ložná spára musí být rovnoměrná 
a nesmí v místě uložení kotvy docházet ke zvětšení její tloušťky. 
 
 
 
 
8.1.7 Ostění a parapet 
      Kolem rámů oken a dveří se parapety a ostění otvorů vyzdívají  pomocí cihel 
koncových. Ukládání koncových cihel do lože z tepelně izolační malty. Cihly mají 
zvenku hladký líc bez per a drážek.  
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8.1.8 Osazení překladů 
8.1.8.1  Vysoké překlady 
      Keramické překlady HELUZ se ukládají svojí užší stranou  do lože z cementové 
malty. Překlad se pokládá ve směru šipek vyznačených na překladu. Správné uložení je 
také čitelné správnou orientací písmen v nápisu HELUZ na keramické části překladu. 
Z vnější strany objektu se ukládá jeden překlad. Délka uložení je minimálně 125 mm. 
 
 
 
Z vnitřní strany objektu se ukládají vedle sebe 3-4 překlady v závislosti na šířce 
nosného zdiva. Z vnější a vnitřní části objektu se překlad ukládá keramickou částí ven, 
neboť tvoří vhodný podklad pod omítku. Překlady se skládají ručně přímo nad otvory ve 
zdivu a po vyskládání se zafixují proti překlopení rádlovacím drátem.  
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8.1.8.2  Ploché překlady 
      Ploché překlady HELUZ se ukládají do lože z cementové malty tloušťky cca 10 
mm. Délka uložení překladu musí být minimálně 125 mm. Při manipulaci s překlady a 
při ukládání překladů zejména větších délek dochází k pružnému průhybu, který 
výrobek nepoškozuje. Před započetím nadezdívání (popř. nadbetonování) je však nutné 
překlady podepřít do roviny tak, aby vzdálenosti mezi podporami nebyly větší než 1 m, 
jinak hrozí jejich nadměrné prohnutí a v krajním případě zlomení. 
 
 
 
      Nadezdívání nebo nadbetonování se provádí na očištěné a řádně navlhčené 
překlady. Ve spolupůsobící vrstvě zdiva musí být vodorovné i svislé spáry vždy plně 
promaltovány. Minimální tloušťky spár jsou 10 mm, pro zdění se používá malta 
pevnosti minimálně 2,5MPa. 
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9 Jakost a kontrola kvality 
ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení, 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí, 
ČSN EN 771-1 Pálené zdící prvky, 
ČSN 72 24 30-3 Malty pro stavební účely. Část 3. – Malty pro zdění 
       keramických dílců 
 
 
9.1 Vstupní kontrola 
      Při vstupní kontrole musí být zkontrolována připravenost staveniště a shoda s 
projektovou dokumentací. Před zděním 1PP bude zkontrolována správnost stropní 
konstrukce. U dodávek materiálů kontrolujeme shodu dodacího listu s dodávkou, 
objednávkou a projektovou dokumentací, kontrolujeme kvalitu přebíraného 
materiálu jeho neporušenost a celistvost. Kontroluje se vizuálně každá dodávka. 
O vstupní kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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9.2 Mezioperační kontrola 
      Během prací na zdění musí vedoucí pracovní čety a stavbyvedoucí dbát zejména na 
použitý materiál a pojiva. Zdali je zdivo řádně provázané vazbami, přesné osazení 
výškové i polohové u zárubní,překladů. Dále se bude kontrolovat správná 
poloha svislých stěn a rozměry zdiva dle PD. Všechny kontroly a jejich výsledky budou 
zapsány do stavebního deníku. 
 
Je nutno dodržet tyto mezní odchylky pro svislost: 
Výška stěny Do 2,5m 2,5m-4m Nad 4m 
Odchylka ±5mm ±8mm ±12mm 
 
 
Je nutno dodržet tyto mezní odchylky pro rovinnost: 
Délka plochy Do 1,0m 1m – 4m 4m – 10m 10m – 16m Nad 16m 
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
 
Mezní odchylky vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nemá překročit při délce 
do 8,0m +10mm. 
 
 
9.3 Výstupní kontrola 
      Po dokončení prací zkontroluje stavbyvedoucí přesnost vnitřních a vnějších rozměrů 
zdiva, rozměry otvorů. 
Kontroluje odklonění zdí od svislice spuštěním olovnice. 
Kontrolujeme dodržení správné vazby cihel, tloušťka a vyplnění spár, shodu použitých 
materiálů s projektovou dokumentací. 
 
 
10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
      Před započetím pracovního procesu musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Bude proveden zápis o školení BOZP, jehož 
absolvování každý pracovník potvrdí svým podpisem. Při provádění zednických 
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prací musí všichni zaměstnanci, vč. zaměstnanců subdodavatelů používat ochranné 
přilby a reflexní vesty. Před zahájením prací budou dále překontrolována všechna 
osvědčení a technické listy k použitému strojnímu zařízení, tyto stroje budou dále 
vizuálně zkontrolovány, zda nedochází k únikům kapalin do zeminy či ohrožení zdraví 
pracovníků. 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
10.1 Požadavky na staveniště 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
10.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III.  Míchačky 
VIII. Mechanické lopaty 
XI.  Stavební elektrické vrátky 
XII.  Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV.  Přeprava strojů 
 
10.3  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I.  Skladování a manipulace s materiálem 
X.  Zednické práce 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
10.4 Požadavky na zajištění zabezpečení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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V.  Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 
VII.  Dočasné stavební konstrukce 
XI. Školení pracovníků 
 
 
11 Ochrana životního prostředí 
      Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Nedojde ke 
zhoršení ovzduší. Po dokončení stavebních prací, budou stroje odstaveny na kovovou 
vanu, do které bude odtékat případně unikající olej nebo pohonné hmoty. 
 
Zákonem č.185/2001 a č.381/2001 Sb. - odpady 
Zákonem č.86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákonem č.254/2001 Sb. - o vodách 
 
Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
17 01 02 Cihla O 
17 01 03 Keramika O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plast O 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O 
17 06 02 Ostatní izolační materiály O 
17 07 01 Směsný stavební nebo demoliční odpad N 
20 01 01 Papír nebo lepenka O 
20 01 05 Drobné kovové předměty O 
20 03 04 Kal z chemických toalet O 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O..........ostatní odpad 
N..........nebezpečný dopad 
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12 Literatura 
 
www.heluz.cz 
www.heluz.sk 
www.dek.cz 
www.fce.vutbr.cz 
www.souch.sedlcany.cz 
www.people.fsv.cvut.cz 
www.cscm.cz 
ČSN 73 02 10-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Přesnost osazení 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN EN 771-1 Pálené zdící prvky 
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1 Posouzení 3 variant pro následné zateplení obvodového pláště 
budovy 
Zateplení obvodového pláště bude provedeno z izolantu tl. 120 mm. Pro posouzení 
ekonomičnosti a teplo propustnosti jsem si vybral: 
 - polystyren Styrotrade 70F tl. 120mm 
 - minerální vata Isover TF Profi 120 mm 
 - minerální vata Rockwool fasrock tl. 120 mm 
 
Hlavní posuzované vrstvy jsou ty které se liší cenou případně spotřebou tj. spotřeba 
lepidla, cena izolantu. Penetraci, perlinku, hmoždinky a probarevnou omítku uvažuji u 
obou variant stejnou. 
 
1.1 Polystyren Styrotrade  70F tl. 120 mm 
 - 94,-/m2 
 - 4 kg/m2 lepidla 
 
Výměra: - 981 m2 
 
 
Ekonomičnost: 
Cena izolantu: 981 x 94 = 92 214,- 
Cena lepidla: (981 x 4 x 2) + 981 = 44 640,- 
Celkem: 136 854,- 
 
V ceně lepidla je zahrnuto lepení, vyrovnávání i stěrkování. 
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Zadané vrstvy 
 
 
 
Graf průběhu teplot v konstrukci 
 
 
 
Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011 
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1.2 Minerální vata Isover TF PROFI tl. 120 mm 
 - 238,-/m2 
 - 6 kg/m2 lepidla 
 
Výměra: - 981 m2 
 
Ekonomičnost: 
Cena izolantu: 981 x 238 = 233 478,- 
Cena lepidla: (981 x 6 x 2) + 981 = 64 480,- 
Celkem: 297 958,- 
 
V ceně lepidla je zahrnuto lepení, vyrovnávání i stěrkování. 
 
Zadané vrstvy 
 
 
Graf průběhu teplot v konstrukci 
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Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011 
 
 
 
Levnější verze minerální vaty 
1.3 Minerální vata Rockwool Fasrock tl. 120 mm 
 - 160,-/m2 
 - 6 kg/m2 lepidla 
 
Výměra: - 981 m2 
 
Ekonomičnost: 
Cena izolantu: 981 x 160 = 156 960,- 
Cena lepidla: (981 x 6 x 2) + 981 = 64 480,- 
Celkem: 221 440,- 
 
V ceně lepidla je zahrnuto lepení, vyrovnávání i stěrkování. 
 
Zadané vrstvy 
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Graf průběhu teplot v konstrukci 
 
 
 
 
Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011 
 
 
 
2 Porovnaní dvou nejbližších cenových variant polystyren x 
minerální vata 
 
 - Styrotrade 100F tl. 120 mm 
 - Isover NF 333 tl. 120 mm 
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2.1 Polystyren Styrotrade 100F tl. 120 mm 
 - 129,-/m2 
 - 4 kg/m2 lepidla 
 
Výměra: - 981 m2 
 
Ekonomičnost: 
Cena izolantu: 981 x 129 = 126 549,- 
Cena lepidla: (981 x 4 x 2) + 981 = 44 640,- 
Celkem: 171 189,- 
 
V ceně lepidla je zahrnuto lepení, vyrovnávání i stěrkování. 
 
Zadané vrstvy 
 
 
Graf průběhu teplot v konstrukci 
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Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011 
 
 
 
2.2 Minerální vata Isover NF 333 tl. 120 mm 
 - 116,-/m2 
 - 6 kg/m2 lepidla 
 
Výměra: - 981 m2 
 
Ekonomičnost: 
Cena izolantu: 981 x 116 = 113 796,- 
Cena lepidla: (981 x 6 x 2) + 981 = 64 480,- 
Celkem: 178 276,- 
V ceně lepidla je zahrnuto lepení, vyrovnávání i stěrkování. 
 
Zadané vrstvy 
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Graf průběhu teplot v konstrukci 
 
 
 
 
Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:2011 
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3 Výsledné srovnávací grafy 
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1 Identifikační údaje 
Název stavby:       Bytový dům 33 bj. 
Místo stavby:       Zlín, Jižní svahy – Podlesí 
Kraj:        Zlínský 
Stavební úřad:       Zlín 
Charakter stavby:       Novostavba stavby pro 
bydlení 
Stavebník:       FOX  spol. s r.o. 
Lešetín V 697 , 760 01 Zlín 
Identifikační číslo:      607 14 158 
Statutární zástupce:  Ing. Michal Kozlovský,   
jednatel společnosti 
Projektant:             FORMICA s.r.o. 
Slovenská 2685, 760 01 Zlín 
 
 
2 Obecné informace o stavbě 
     Jedná se o novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve svažitém území 
s bytovými jednotkami a vestavěnou garáží. Staveniště se nachází v okrajové části 
sídliště Zlín – Jižní svahy, místní části Podlesí. Jedná se o východní okraj souvislé 
bytové zástavby navazující na volnou krajinu směrem k městské části Vršava. Navržen 
železobetonový monolitický skeletový systém s výplňovým obvodovým a vnitřním 
zdivem. Architektonicky bude objekt BD pojednán složitější formou vzájemně 
posunutých kubických hmot střídavě tvořících vysunuté arkýře a zasunuté lodžie na JZ 
a J části domu a vzájemně oddělující prostory bytů, SZ část objektu BD je navržena v 
klidné zaoblené hmotě navazující na okolní jednoduché panelové domy, východní část 
BD navazující na volnou krajinu je navržena jako ustupující terasovitá hmota 
využívající možností výhledů na město. 
      Objekt bude zděný z cihelných bloků Heluz. Stropy budou monolitické 
železobetonové desky s průvlaky. Střecha navržena jako jednoplášťová nepochází 
větraná plastovými komínky. Tepelná izolace z polystyrenu ve formě spádových klínů 
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střešní krytina z asfaltových modifikovaných pásů EXTRADACH WF a PF přitížená 
kačírkem tl. 50-100mm. 
Statické údaje budovy: 
Zastavěná plocha 489,00 m2 
Světlá výška 2 PP:  2,60 m 
Světlá výška 1PP-6NP: 2,65 m 
 
 
3 Připravenost pracoviště 
3.1 Připravenost pracoviště 
      K převzetí pracoviště dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu 
stavebních prací, převzetí musí být podepsáno vedoucím čety (stavbyvedoucím), která 
prováděla nosnou zděnou konstrukci a stavebním dozorem. Dále budou při převzetí 
pracoviště zkontrolovány vyhotovené konstrukce a kontrola vyhovujících pracovních 
podmínek. Kontrolují se zejména geometrické odchylky od požadované roviny. Mezní 
povolené odchylky u zděné konstrukce jsou 10mm na celek.. Soulad provedených 
svislých konstrukcí s projektovou dokumentací. 
 
 
3.2 Připravenost staveniště 
      Zároveň budou převzaty zpevněné plochy a skládky materiálů, které jsou nutné pro 
tuto činnost. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. Uvede se 
datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění svým podpisem. 
 
 
3.3 Pracovní podmínky 
      Staveniště bude před započetím výstavby oploceno mobilním oplocením výšky 
2,0m. Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem, zázemí pro pracovníky v podobě 
mobilních buněk a mobilního chemického WC. Další buňka bude kancelář 
stavbyvedoucího. Pro buňky budou zřízeny přípojky kanalizace a vodovodu, které 
budou napojeny na již vybudované přípojky objektu. Dále se zde nachází mobilní 
uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a pracovních pomůcek. 
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Pohyb dopravních prostředků bude probíhat po zpevněné staveništní komunikaci. 
Zpevněné plochy budou v místě výrobního centra, parkoviště pro osobní automobily a u 
stavebních buněk.  
      Provádění betonáže je plánováno na jarní období. Betonáž by se neměla provádět za 
nižších teplot jak 5 °C. V případě nižší budou provedeny speciální opatření (nemrznoucí 
směs, technologická přestávka). Stavební práce mohou být prováděny při rychlosti větru 
menší než 10m/s. Materiály musí být chráněny před vlivem deště a sněhu. V případě 
ztížené viditelnosti musí být všechny práce přerušeny. Předpokládáme provádění prací v 
denních hodinách, proto není třeba umělého osvětlení. 
 
 
4 Výpis materiálů 
      Na betonáž stropu bude použit beton třídy C 30/37 vyztužený betonářskou ocelí 10 
505. Betonovat se bude pomocí systémového bednění PERI - MULTIFLEX. Obvodový 
věnec bude zateplen z vnější strany polystyrenem tl. 120mm. 
Přejímku bednění, nosníků, oceli a následně i betonu provede stavby vedoucí a vše se 
zapíše do stavebního deníku. 
 
4.1 Výpis materiálů na provedení bednění stropu v 1.PP 
Suma Mn Popis 
71 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 1,20M 
25 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 1,50M 
9 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 1,80M 
31 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 2,40M 
171 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 3,00M 
12 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 3,30M 
78 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 3,60M 
48 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 4,80M 
283 Ks Stropní stojka PEP 20-300 
145 Ks Univerzální trojnožka 
145 Ks Křížová hlava 20/24 S 
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138 Ks Přímá hlava 24 S 
375 Ks 3 - vrstvá deska 21mm 2500 x 500 
12 L Odformovací prostředek 
104 M3 Beton C 30/37 
15 T Výztuže 
 
 
 
4.2 Výpis materiálů na provedení bednění průvlaků v 1.PP 
Suma Mn Popis 
24 Ks Nosník VT 20 L = 1,20M 
46 Ks Nosník VT 20 L = 3,00M 
46 Ks Nosník VT 20 L = 4,80M 
276 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 1,20M 
6 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 1,50M 
16 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 2,10M 
14 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 2,40M 
6 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 3,30M 
20 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 4,20M 
12 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 4,50M 
18 Ks Příhrad. nosník GT 24 L = 4,80M 
175 Ks Stropní stojka PEP 20-300 
82 Ks Univerzální trojnožka 
82 Ks Křížová hlava 20/24 S 
93 Ks Přímá hlava 24 S 
125 Ks 11 - vrstvá deska 21mm 2500 x 625 
4 L Odformovací prostředek 
16,17 M3 Beton C 30/37 
1,2 T Výztuže 
 
Naše řešené  průvlaky postačí zapřít překližkové desky o nosníky VT 20. 
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5 Doprava materiálu 
5.1 Primární doprava 
      Bednění, výztuž ve svazcích bude na stavbu dovážena pomocí nákladního vozidla 
vozem MAN s hydraulickou rukou. Překližkové materiály je při přepravě nákladními 
automobily musí být dobře upevněny a zajištěny (např. plachtou) proti přímému 
vlivu povětrnostních podmínek. 
Přepravovaný materiál se na vozidle musí zajistit proti posunutí při dopravě. 
Doprava betonové směsi bude zajištěna pomocí domíchávače Tatra T-815 AM 369. 
Uložení betonové směsi je zajištěna pomocí  Schwingu S 42 SX (2PP - 2NP) a Schwing 
S 52 SX  (3NP - 6 NP) 
 
 
5.2  Sekundární doprava 
      Vyskladnění z nákladního vozidla na požadované místo bude probíhat pomocí 
hydraulické ruky. Přemístění bednění a výztuže ze skládky po objektu bude probíhat 
pomocí Věžového jeřábu LIEBHERR 53K. 
Betonáž se bude provádět pomocí Schwingu. 
 
 
5.3  Skladování 
      Svazky výztuží budou skladovány na rovné zpevněné a odvodněné skládce, 
podloženy dřevěnými hranoly tak, aby nedošlo k jejich znečištění, tyto podkladky 
budou ve vzdálenosti 0,5m tak, aby nedošlo k průhybům oceli, a aby se vlastní tíhou 
nadměrně nedeformovaly. Dále je nutné je chránit před klimatickými vlivy 
nepromokavou plachtou tak aby nedošlo k znehodnocení výztuže. Prvky bednění budou 
také uskladněny na zpevněné, odvodněné ploše. Podpěrové hlavy budou uloženy v 
železných boxech 80 x 120, stojky budou dopraveny a uskladněny na sloupkové paletě, 
kde budou dostatečně upevněny. Bednící překližky budou dopraveny a uskladněny na 
příložkových paletách a do kříže zajištěny pásy. Musí být vždy skladovány horizontálně 
na suchém a rovném podkladu. Maximální počet panelů uložených na sobě je 4ks. 
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6 Personální obsazeni  
            Na provádění monolitických prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze osoby k tomu určené a řádně proškolené. 
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. 
  
 
 stavbyvedoucí    1 
 mistr     1 
 řidič nákladního vozu   1 
 dělníků    5 
 montáž a demontáž bednění  5 
 vazači výztuže   2 
 pomocní pracovníci   2 
 řidič domíchávače   1 
 jeřábník    1 
 obsluha schwingu   1 
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      Stavbyvedoucí, mistr organizuje a dohlíží na práci pracovní čety. Odpovídá za 
kvalitu,správnost a dodržení technologických postupů. 
      Dělníci budou ukládat betonovou směs, hutnit ji a nakonec ošetřovat již zalitou 
konstrukci. 
       
 
7 Pracovní pomůcky 
7.1 Stroje 
      MAN 35.400 hiab 477 E-6 s hydraulickou rukou 
      domíchávač Tatra T-815 AM 369 
      schwing S 42 SX (2PP - 2NP) 
      schwing S 52 SX  (3NP - 6 NP) 
      ponorný vibrátor VPE 2000 
      stahovací vibrační lišta Tornado H + 3m profil 
 
7.2 Nářadí a pomůcky 
     kladivo 
     lžíce 
     sekera 
     pilka 
     armovací kleště 
     kolečka 
     lopaty 
     hrábě 
     stříhačka oceli 
     nivelační přístroj 
     lať 
     vodící lišty 
     vodováha 
     olovnice 
     pásmo 
     provázek 
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     svářečka 
     bruska 
 
 
 
7.3 Pomůcky BOZP 
      pracovní oděv 
      pracovní kožené boty 
      ochranné rukavice 
      brýle 
      přilba 
      gumáky 
      svářecí kukla 
 
 
8 Pracovní postupy 
      Než začneme se sestavením bednění MULTIFLEX musíme zkontrolovat dodržení 
předepsané výšky zdění dle projektové dokumentace. Případně provést kontrolní 
měření. Dále musíme zabránit vnikání betonu do dutin tvárnic pomocí asfaltového pásu. 
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8.1 Montáž stropního nosníkového bednění 
      Nejprve budou sestaveny stojky s křížovou hlavou, provádí se na pracovišti se 
spojením stojky a křížové hlav. Křížová hlava se zajistí západkovým rychlouzávěrem. 
Po vytažení stojky do požadované výšky zajistíme závlačkou. Nasazení a vytažení 
stojky provádíme ve sklopené poloze z důvodu bezpečnosti při manipulaci. 
 
 
 
 
Za pomoci trojnožek postavíme tyto stojky na koncích nosníků nebo v místě napojení 
dvou nosníků. Stojky se postaví na rovný a únosný podklad . Nohy trojnožky podložíme 
nachystanými dřevěnými deskami. Trojnožka po utáhnutí přispívá ke stabilitě stojky. V 
průběhu utahování sledujeme pomocí vodováhy svislou rovinnost stojky. 
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Dále rozmístíme požadovaný počet stojek podle návrhu. Při rozmisťování musíme dbát 
na předepsaný minimální přesah sekundárních nosníků na obou stranách (163 mm). 
Nosníky budou osazovány pomocí pracovní vidlice. 
 
 
 
 
 
 
Primární nosníky klademe na nosníky sekundární pomocí pracovních vidlic. Vzdálenost 
primárních nosníků musí být zachována dle kladečáku. 
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Bednící desky jsou položeny na primární nosníky. Jejich poloha se zajišťuje hřebíky. 
 
 
 
 
 
Následně se provede kontrola rovinnosti a vodorovnosti horního povrchu. V případě 
nerovnosti se stojka výškově poupraví pomocí otáčivých matic. Na závěr se umístí 
mezilehlé stojky s přímou hlavou, kterými minimalizujeme možný průhyb konstrukce, 
vytočí se na požadovanou výšku a zajistí se. 
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Bednící desky ošetříme odbedňovacím olejem. 
 
 
8.2 Armování 
      Po zhotovení bednění se přistoupí k umístění a vázání výztuže. Výztuž bude 
přemísťována ze skládky materiálu na pracoviště jeřábem. Pruty budou svazovány 
přímo do bednění, vzdálenost mezi výztuží a bedněním při betonáži dodržíme pomocí 
distančních podložek. Stejným způsobem bude zhotoveno vyztužení konzoly. A 
jednotlivé části svařujeme. Svařené armokoše budou usazovány do bednění pomocí 
jeřábu. 
 
 
 
 
8.3 Betonáž 
      Musí se dbát na čistotu podkladu před betonováním. Betonáž provádíme pomocí 
schwingu, rameno s hadicí dopraví směs k místu určení, s maximálním shozem hadice 
1,5m kvůli snížení dynamických účinků. Při betonáži postupujeme od rohu směrem do 
středu. Beton bude schwingu dopravován domíchávačem Tatra T-815 AM 369. 
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Beton bude během betonáže zhutňován pomocí ponorného vibrátoru ve vzdálenostech 
max. 0,5m od posledního hutnění. Po zhutnění se beton uhladí pomocí vibrační lišty. 
 
 
8.4 Ošetřování betonu 
      Beton je nutné ošetřovat pravidelným kropením vodou minimálně 3x denně. V 
případě vysokých teplot opatříme pokropenou konstrukci fólií. Fólie udržuje vlhkost a 
tím snižuje riziko možného popraskání betonu způsobené rychlým vysycháním V 
případě poklesu venkovní teploty k bodu mrazu se betonová deska přikryje geotextilií. 
 
 
8.5 Demontáž stropního nosníkového bednění 
      Odbednění lze provést až po 14 dnech. Odbednění provádíme spuštěním stojek. 
Stojky spustíme o 4cm a závlačkou zajistíme proti sesunutí. Spouštění stojek se provádí 
pomocí otočných matic. 
 
 
 
 
 
Poté pomocí pracovní vidlice se horní nosníky sklopí,vyjmou a uloží do palety. 
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Bednící desky a zbylé primární nosníky se vyjmou a uloží do palet. 
 
 
 
 
 
 
V dalším kroku odstraníme sekundární nosníky a uložíme do palety.  
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Následně demontujeme stojky s křížovou hlavou. Křížové hlavy uložíme zpět do palety. 
Zároveň můžeme sklidit i trojnožky a uložit do palet. Pomocí stojek podepřeme 
železobetonovou konstrukci abychom zabránili nežádoucím působením konstrukce. Po 
uplynutí 28 dnech se nakonec složí i podpěrné stojky. 
 
 
 
 
 
Před prvním a každým dalším nasazením ošetřit desky separačním prostředkem např. 
PERI Bio Clean. Usnadní to obedňování a chrání betonářské desky. 
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9. Jakost a kontrola 
9.1 Vstupní kontrola 
      Stavbyvedoucí před zahájením prací provede vstupní kontrolu staveniště. Bude 
kontrolovat rovinatost a svislost zděných konstrukcí. Kontrolu provede pomocí 
vodováhy, maximální odchylka je 10mm na 3m výšky. Zkontroluje dodávku bednění. 
Zkontroluje také počet kusů materiálu, který bude použit, třídu a průměr výztuže, 
neporušenost a také jestli výztuž není zkorodována. Dále musí zkontrolovat dodržení 
prací s projektovou dokumentací. 
 
 
9.2 Mezioperační kontrola 
     Mezioperační kontroly provádí pravidelně vedoucí pracovní čety nebo 
stavbyvedoucí. Kontroluje se správnost montáže bednění, stabilita bednění , shoda s PD, 
rovinnost zabedněné plochy, tuhost, stabilita bednění, poloha a vyvázaní výztuže. 
Kontroluje se také provedení nátěru bednění. Je nutné kontrolovat osazení distančních 
podložek, jejich vzdálenost. Součástí této kontroly je také odbednění, které bude 
provedeno po nutné technologické přestávce. Průběh prací bude zaznamenán do 
stavebního deníku. 
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9.3 Výstupní kontrola 
      Výstupní kontrolu provede stavbyvedoucí. Zkontroluje, zda bylo vše provedeno dle 
projektové dokumentace, zda byly dodrženy správně předepsané technologické postupy. 
Rovinnost stropu bude kontrolována pomocí vodováhy. Hutnění a tvrdost bude 
odzkoušeno Schmidtovým tvrdoměrem. Povolená odchylka je 5mm při měření 2m latí. 
Absolutní rovinnost je 10mm na 10m. 
 
 
 
 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
      Před zahájením prací musejí být všichni pracovníci seznámeni s technologickým 
postupem a proškoleni ohledně bezpečnosti a ohledně podmínek na staveništi a 
pracovišti a s příslušným ustanovením  zákoníku práce č. 262/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
10.1 Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
10.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
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10.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
XI. Montážní práce 
 
 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
 
10.4 Požadavky na zajištění zabezpečení stavby v práci ve výškách 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
10. Ochrana životního prostředí 
 
 
11 Ochrana životního prostředí 
 
           Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v dané lokalitě. Nedojde ke 
zhoršení ovzduší. Po dokončení stavebních prací, budou stroje odstaveny na kovovou 
vanu, do které bude odtékat případně unikající olej nebo pohonné hmoty. 
 
 
Zákonem č.185/2001 a č.381/2001 Sb. - odpady 
Zákonem č.86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákonem č.254/2001 Sb. - o vodách 
EN 12811-1:2003 4.2.1.2, – lešenářské spojky dle EN 74. 
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Kód druhu 
odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 
15 01 06 Směs obalových materiálů O 
17 01 02 Cihla O 
17 01 03 Keramika O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plast O 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O 
17 06 02 Ostatní izolační materiály O 
17 07 01 Směsný stavební nebo demoliční odpad N 
20 01 01 Papír nebo lepenka O 
20 01 05 Drobné kovové předměty O 
20 03 04 Kal z chemických toalet O 
 
 
Legenda kategorie odpadu: 
O..........ostatní odpad 
N..........nebezpečný dopad 
12 Literatura 
www.peri.cz 
www.mvcr.cz 
www.bba-monolit.cz 
ČSN 73 0210 – 2 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0210 – 1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 
ČSN EN 13670 – 1 - Provádění betonových konstrukcí 
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1 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
     Při zpracování bylo dbáno na to, aby práce byla v souladu s ustanoveními 
následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu. 
 
- nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a ¨ 
  pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky 
- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
     Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen 
s bezpečnostními předpisy, které stvrdí svým podpisem v knize BOZP. Pracovníci 
zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu 
(ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě 
povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení 
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stavby. Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné 
pomůcky. 
     Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a 
staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být 
zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a zastavení. 
     Zákon č. 309/2006 Sb.(§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti o ochrany zdraví při práci) zpracovává 
příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje v návaznosti na zákoník práce § 
3 další požadavky BOZP. 
     Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a pracovní 
prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§ 3) a 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4). Zákony a nařízení vlády 
platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících. Vyhláška se 
vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen 
dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
     V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 
bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a 
kontrolovaná 
pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a jejich 
odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu. 
     Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části 
bouracích prací a 362/2005 část při pracích ve výškách. Mimo základní požadavky 
obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší 
požadavky prováděcím právním předpisem. 
     Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí. S tím souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených 
162 
 
technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, 
tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.) 
     Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Vzhledem k tomu, že se 
dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením prací na staveništi 
bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 
uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. Plán BOZP 
bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné změny během 
realizace stavby. (§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 
     Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní 
stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich 
zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména 
upozornit na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a 
ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit všechny účastníky stavby. Na 
stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, požární ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu 
minimalizace následujících událostí: 
- havárie způsobující zranění osob; 
- smrtelný úraz; 
- časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu; 
- havárie způsobující škody na zařízení; 
- časové ztráty v důsledku havárií; 
- škody na životním prostředí; 
- požár. 
Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik.  
     Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb. 
     Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora 
BOZP; povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti 
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a pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, 
vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; 
provádění školení BOZP; způsob řešení pracovních úrazů a zajištění první pomoci; 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní 
způsobilost a další požadavky a zásady BOZP. 
     Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její 
dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni. Tímto 
plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby 
nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím 
zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí se na realizaci stavby. Každý 
pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, 
musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je 
povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v 
rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich 
znalosti. 
 Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby, jak je dáno zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými 
změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby 
prokazatelně seznamováni bez zbytečného prodlení). 
 Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti 
práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní 
předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje 
právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým 
podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 
     V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými 
v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem 
výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce. 
     Zadavatel stavby určí potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. 
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2 Výpis jednotlivých procesů 
2.1 Zednické práce  
     Je nutné počítat s dopravou materiálu a s lešením, jelikož zdění lze provádět bez 
lešení pouze do výšky maximálně 150 cm. Zednické práce mohou vykonávat pouze 
vyučení pracovníci, výjimečně vyškolení pracovníci. Cihly určené ke zdění musí být 
umístěny na paletách v chráněném přístěnku. 
     Zdění tenkých příček je možno provádět postupně tak, aby nedošlo ke zborcení 
zdiva. Jednotlivé řady zdících materiálů musí být navzájem převázány včetně rohů, 
příčky musí být do zdiva zakotveny pomocí hliníkových profilů. 
     Při kontrole svislosti zdiva se nesmí vstupovat na čerstvě vyzděné zdivo. Při zdění 
musí pracovníci používat osobní ochranné pracovní prostředky. Pod úrovní terénu musí 
být stěny výkopu zabezpečeny (pažení, svahování apod.).  
 
 
2.2 Budování monolitických železobetonových konstrukcí  
     Pro hotovení monolitických železobetonových konstrukcí je nutno pevné bednění. 
Bednění je provedeno na základě projektové dokumentace a musí přenést veškeré  
zatížení, která na něj budou působit po dobu tuhnutí betonové konstrukce. Bednění 
většího rozsahu musí být provedeno na základě statického výpočtu.  
     Provádění a ukládání ocelové výztuže vyžaduje odborně způsobilé pracovníky. Při 
manipulaci a ukládání nesmí dojít k ohrožení pracovníků. Materiály mohou být stříhány 
a ohýbány na strojích pouze tomuto účelu určené. Ruce pracovníka musejí být v 
dostatečné vzdálenosti od nebezpečných míst (tj. střih,ohyb) minimálně 0,15 m. Při 
stříhání nebo ohýbání několika prutů současně se musí použít svěrky, přípravky apod., 
přidržovat pruty rukama je zakázáno. Armatura se musí před započetím betonáže 
převzít, převzetí provede odpovědný pracovník (tj.TDI) a zapíše do SD. Je zakázáno 
přecházet po uložené armatuře. Zahájení betonování musí být uvedeno do stavebního 
deníku.  
     Odbedňování může být prováděno jen na základě pokynu odpovědného pracovníka 
až po dostatečném ztuhnutí konstrukce. Minimální doba, po kterou beton dozrává je 28 
dní, a proto není správné odbedňovat dříve ani malé, nenosné betonové konstrukce. 
     Odbedňováni se nesmí provádět ze žebříku, odbedňování postupně po malých 
plochách nikoliv násilné strhávání celých ploch. Stát pod konstrukcí během 
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odbedňování  je zakázáno. Materiál získaný odbedňováním okamžitě ukládat zpět na 
palety umístěné na skládce. 
 
 
2.3 Montážní práce  
     Pracovníci musí být proškoleni a musí splňovat podmínky pro realizaci dané činnost. 
Pro montážní práce musí být zpracován technologický postup montáže, který obsahuje 
časový sled montážních prací, včetně prací nad sebou, nasazení a pohyb 
mechanizačních prostředků, řešení bezpečného přístupu pracovníků ke stykovým uzlům 
a zabezpečení pracovníků proti pádu. Montážní četa musí být vybavena odpovídajícími 
montážními prostředky  a ostatními OOPP. Při montáži musí být zajištěn jak matriál, 
tak i nářadí proti pádu.  
     Pracovník provádějící montáž ve výškách musí být jištěný popruhy i postrojem. Od 
výšky 20 m měření rychlosti větru na nejvyšším bodě stavby. Montážní práce musí být 
přerušeny při rychlosti větru nad cca 29 km/h práce na zavěšených pomocných 
konstrukcích, nad  cca 39 km/h platí pro ostatní práce ve výškách, při bouři, silném 
dešti a sněžení, tvoření námrazy, teplotě nižší než –10˚C, při dohlednosti menší než 30 
m.  
     Strojní zařízení využívané při montáži musí být pravidelně kontrolováno a 
revidováno, ke strojům a zařízením musí být vedena kompletní technická dokumentace, 
včetně provozního deníku nebo knihy. Při zvedání dílců musí být použity odpovídající 
vázací prostředky, které se volí podle hmotnosti přepravovaného materiálu nebo dílců.           
Vázací prostředky musí být označené, při montáži nesmí dojít k jejich překroucení, 
poškozené vázací prostředky se nesmějí používat.  
     Osazování dílců musí být prováděno podle technologického postupu. Po usazení 
dílců musí být zajištěna jejich stabilita pomocí přípravků (vzpěry, stolice, zaklínování 
apod.). Montážní přípravky se odstraní až po konečném upevnění (svarem, 
zabetonováním apod.). Osazené dílce musí být převzaty TDI a následně proveden zápis 
do SD. Ocelové konstrukce musí být při montáži uzemněny. Při používání hořlavých 
látek při nátěrech konstrukcí musí být splněny požadavky předpisů o požární ochraně.  
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2.4 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou  
     Ochrana proti pádu se vyžaduje již od výšky 1,5 m. Při práci ve výškách musí být 
pracovníci vždy alespoň po dvou. Pracovníci musí pro drobné nářadí používat brašny a 
pracovní nářadí zavěšovat pouze na vhodně upravenou výstroj, bezpečnou konstrukci 
apod. Musí být zabráněno pádu materiálu, nářadí a pomůcek . Pracovníci musí používat 
ochranou obuv, pracovní oděv, ochrannou přilbu a další OOPP podle prováděné 
činnosti.  
     Pokud je pracoviště ve výšce od 3 m do 10 m pak ochranné pásmo – ohrazení musí 
být postaveno od kraje objektu ve vzdálenosti 1,5m. Více jak 10 m do 20 m ohrazení ve 
vzdálenosti 2 m, 20 m až 30 m – 2,5 m a více jak 30 m – 1/10 výšky objektu. O předání 
a převzetí úplných konstrukcí pro práce ve výškách musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. Zápis nemusí být proveden u jednoduchých normalizovaných lešení 
o výšce pracovní podlahy do 1,5 m; u jednomístných sedaček a u pohyblivých 
pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování demontovány jejich nosné části.  
     Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována, navržena a 
provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Konstrukce se kotví kotvami do 
pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama dostatečnou stabilitu. Lešeňová 
konstrukce musí být opatřena zábradlím, z vnější strany síťovinou a okopovými lištami. 
Odborné prohlídky lešení se provádějí u nepohyblivých 1 x za měsíc, u lešení 
pojízdných 1 x za 14 dní.  
     Kolektivní zajištění je technická konstrukce chránící více pracovníků. Provádět ji 
může pouze pracovník s platným průkazem lešenáře. U lešenářů probíhá školení 1 za 12 
měsíců. Školení může provádět pouze instruktor. Konstrukce kolektivního zajištění 
musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům, aby 
nemohlo dojít k jejich porušení, deformaci nebo ztrátě stability. 
     Záchytné konstrukce se používají tam, kde není možné instalovat ochrannou 
konstrukci. Účelem je zachytit již padající osobu nebo materiál v maximálně přípustné 
hloubce. Do záchytných konstrukcí patří například záchytná síť. 
     Osobní zajištění – jedná se přímo o zachycení pracovníka při pádu. Musí se používat 
tam, kde nelze umístit kolektivní zajištění.  Pracovní polohovací systém obsahuje 
pracovní polohovací pás a součást pro připevnění pracovního polohovacího pásu kolem 
konstrukce. Není určen pro zachycení pádu. Užívá se pro pracovní polohování a oporu 
pracovníka ve výšce, včetně zabránění volnému pádu.  
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2.5 Stavební plošinový výtah  
     Nejvíce používaným prostředkem pro svislou dopravu materiálu na svépomocných 
stavbách je stavební výtah.  
Kolem výtahové věže musí být v době používání výtahu volný prostor široký nejméně 2 
m. Konstrukce výtahu na veřejných prostranstvích musí být označena a osvětlena. 
Výtahová věž musí být vodivě spojena s ochrannou soustavou el.rozvodné sítě a 
uzemněna na ochranu před bleskem.  Ke každému výtahu musí být doložena revizní 
kniha a provozní deník výtahu. Do deníku nutno vepsat jméno obsluhovatele výtahu a 
pravidelně zapisovat záznamy o prohlídkách, zkouškách a údržbě výtahu. Pře zahájením 
provozu musí být výtah předán a převzat do užívání zápisem do provozního deníku 
výtahu. Provoz výtahu může být zahájen za splnění následujících podmínek, zejména: 
na výtahové plošině musí být umístěna tabulka udávající nosnost plošiny a zakazující 
jízdu osob výtahem není-li tomu výtah uzpůsoben. V tomto případě musí být u každého 
nakládacího a vykládacího otvoru viditelná tabulka zakazující jízdu osob, vstup na 
nezajištěnou plošinu a naklánění se do výtahové šachty. Dále pak je stanoveno, že u 
každého nakládacího a vykládacího otvoru musí být osazena pohyblivá zábrana a 
signalizační zařízení spojené s ovládáním výtahu. V přízemí musí být provedeno 
ohrazení výtahové šachty, zabraňující vstupu osob pod zdviženou výtahovou plošinu. 
Strojovna musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k zakázané manipulaci 
neoprávněnou osobou.  
     Při provozu výtahu je zakázáno přetěžovat a nerovnoměrně zatěžovat výtahovou 
plošinu, dopravovat předměty přesahující rozměry výtahové plošiny, vyřazovat z funkce 
bezpečnostní zařízení a provádět zásahy do konstrukce výtahu. Dále je zakázáno 
obsluhovat výtah bez oprávnění, porušovat zákazy uvedené na výstražných tabulkách a 
zejména porušovat zákaz jízdy osob výtahem.  
     Pro bezpečný provoz výtahu je bezpodmínečně nutné provádění pravidelných 
prohlídek. Zařízení výtahu se kontroluje před zahájením provozu (denně) a každých 14 
dní. Při denních prohlídkách se kontroluje zejména plošina, lana, uzávěrky a 
signalizační zařízení a za prohlídku odpovídá obsluhovatel výtahu. Při 14-ti denních 
prohlídkách spojených s údržbou a mazáním se provede kontrola všech částí výtahu a 
tuto prohlídku provádí servisní technik.   
     Připomínáme: Nevstupujte pod zdviženou výtahovou plošinu a přísně dodržujte 
zákaz jízdy osob ve výtahu. 
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2.6 Pohyb osob po staveništi 
     Pro snížení rizik spojených s pohybem osob po staveništi je základním pravidlem 
jejich řádné označení. Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti pokud se pohybují po 
komunikaci, po které jezdí dopravní prostředky. Pracovník musí dle bezpečnostních 
značek nebo v případě, že byl poučen, vědět, které cesty jsou určeny pro dopravní 
prostředky a v této souvislosti dbát zvýšené obezřetnosti při chůzi po nich. Jámy, 
šachty, prohlubně nebo strže musí být zabezpečeny kryty, aby se zabránilo pádu osob 
do nich vyskytujících se na staveništi. 
     Na staveništi se musí dbát na pořádek. Skladovat věci, materiál, břemena, nářadí 
nebo stroje na místa pro ně určená projektovou dokumentaci. Nebezpečné mohou pro 
pracovníky mohou být také kaluže vody nebo bláta, které mohou tyto ukrývat 
nebezpečné předměty. Proto by se jim měli pracovníci při chůzi na staveništi striktně 
vyhýbat. 
     Pracovníci se nesmějí pohybovat v těsné blízkosti pracujících strojů, pod 
pohybujícím se břemenem nebo v jeho těsné blízkosti. V takovém případě se v ploše 
trajektorie přemístění materiálu přeruší práce dokud nebude materiál přemístěn. Musí se 
striktně dodržovat veškerá bezpečnostní pravidla, týkající se nejen jejich bezpečnosti, 
ale i bezpečnosti osob vyskytujících se na staveništi. Celé staveniště musí být obehnáno 
ploty s výstražným označením aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám na 
staveniště. 
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Závěr bakalářské práce 
Řešený projekt bytového domu je v současné době již v realizaci. Oproti mému 
řešenému projektu realizovaný bytový dům prošel mnohými změnami ne jen vnitřních 
dispozic ale také půdorysných rozměrů. Tudíž podklady z realizace stavby jsem neměl. 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout co nejekonomičtější návrh realizace stavby 
vzhledem k podmínkám staveniště a délce výstavby a zároveň zohledňující požadavky 
platných vyhlášek a norem. 
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Seznam použitých zkratek 
NP nadzemní podlaží 
PP podzemní podlaží 
BD bytový dům 
MMZ magistrát města Zlína 
ZS zařízení staveniště 
KCE konstrukce 
TP technologický předpis 
SV stavbyvedoucí 
PO pověřená osoba 
M mistr 
SD stavební deník 
PD projektová dokumentace 
TDI technický dozor investora 
KZP kontrolní a zkušební plán 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví 
k.ú. katastrální území 
NN nízké napětí 
VTL vysokotlaký plynovod 
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